خطة تحفيز النمو الإقتصادي (2018–2022)

القطاع	الزراعة
الجهة المسؤولة	وزارة الزراعة
الجهات المعنية	وزارة الزراعة / المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي/مؤسسة الإقراض الزراعي/المؤسسة التعاونية الأردنية

خطة العمل

المرتكزات	التدخلات	اسم البرامج / المشاريع/ التشريعات	صفة المشروع (جديد/ قيد التنفيذ/ مستمر / انتهى)	الهدف المرحلي / المحدد	النوع (إصلاح حكومي/ مشروع حكومي/ فرصة استثمارية)	مدة المشروع الاجمالية (بالشهور أو بالسنوات)	المهام والأنشطة والإجراءات	مدة العمل بالشهر (شهر، شهرين، 3 أشهر، أكثر من 3 شهور)	الاطار الزمني: تاريخ البدء المتوقع	الاطار الزمني: تاريخ الانتهاء المتوقع	الكلفة الاجمالية (2018-2022)	المبلغ المتوفر (2018-2022)	المبلغ المتبقي (2018-2022)	2018 متوفر	2018 غير متوفر	2019 متوفر	2019 غير متوفر	2020 متوفر	2020 غير متوفر	2021 متوفر	2021 غير متوفر	2022 متوفر	2022 غير متوفر	مصدر التمويل	نسبة الانجاز الحالية 2017	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%) 2018	2019	2020	2021	2022	نسبة الانجاز الفعلية أثناء المتابعة منجز (نعم) غير منجز (لا) 2018	2019	2020	2021	2022	الوضع الحالي/ الجاهزية قائم/مؤجل/متعثر/متوقف/ملغي	دليل الانجاز كتاب، قرار، تقرير، مخطط، دراسة، محضر	الإدارة/ الدائرة المسؤولة	ضابط الارتباط (بصفته الوظيفية)	الجهات ذات العلاقة / المساهمين
تعزيز استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعة وأتمتة الخدمات الزراعية التي تقدمها الوزارة للمزارعين والقطاع الخاص	تشجيع استخدام المكننة في العمليات الزراعية	التوجه نحو استخدام الماكنات والمعدات الزراعية بين المزارعين	جديد	تنمية الوعي بأهمية التحول من الطرق اليدوية إلى المكننة الزراعية في المزارع	اصلاح حكومي	36	دراسة احتياجات المزارعين للمكننة الزراعية في المناطق الزراعية في الاردن	2	Jan-19	Feb-19	2,400,000	0	2,400,000				400,000		1,000,000		1,000,000			الموازنة العامة			6%									مؤجل	نسخة الدراسة	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، نقابة المهندسين
							أعداد برنامج توعية حول المكننة الزراعية بواسطة مهندسين زراعيين مختصين	2	Mar-19	Apr-19																	6%										البرنامج التدريبي	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، نقابة المهندسين
							عقد جلسات توعية وتثقيف للمزارعين في اقليم الشمال بمعدل 4 جلسات شهريا	3	May-19	Jul-19																	8%										قائمة المشاركين	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، نقابة المهندسين الزراعيين، المزارعين
							تقييم اثر ودور برنامج التوعية في تشجيع المزارعين على تبني المكننة الزراعية في مزارعهم بهدف التحسين	2	Aug-19	Sep-19																	6%										تقرير التقييم	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، نقابة المهندسين الزراعيين، المزارعين
							تقديم دعم مالي على شكل منح أو قروض ميسرة لبعض المزارعين لإدخال المكننة الزراعية إلى مزارعهم	3	Oct-19	Dec-19																	8%										اتفاقية الدعم	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، نقابة المهندسين الزراعيين، المزارعين، مؤسسة
							تحديث محتويات برنامج التوعية حول المكننة الزراعية بواسطة مهندسين زراعيين مختصين	2	Jan-20	Feb-20																		6%									البرنامج التدريبي	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، نقابة المهندسين الزراعيين، المزارعين
							عقد جلسات توعية وتثقيف للمزارعين في اقليم الوسط بمعدل 4 جلسات شهريا	3	Mar-20	May-20																		8%									قائمة المشاركين	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، نقابة المهندسين
							عمل زيارات متابعة ميدانية للمزارعين المشاركين في جلسات التوعية بمعدل 10 زيارات شهريا	2	Jun-20	Jul-20																		6%									تقرير زيارة	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، نقابة المهندسين الزراعيين، المزارعين
							تقييم اثر ودور برنامج التوعية في تشجيع المزارعين على تبني المكننة الزراعية في مزارعهم بهدف التحسين	2	Aug-20	Sep-20																		6%									تقرير التقييم	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، نقابة المهندسين الزراعيين، المزارعين
							تقديم دعم مالي على شكل منح أو قروض ميسرة لبعض المزارعين لإدخال المكننة الزراعية إلى مزارعهم	3	Oct-20	Dec-20																		8%									اتفاقية الدعم	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، نقابة المهندسين الزراعيين، المزارعين، مؤسسة
							تحديث محتويات برنامج التوعية حول المكننة	2	Jan-21	Feb-21																			6%								البرنامج التدريبي	المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، نقابة المهندسين
							عقد جلسات توعية وتثقيف للمزارعين في اقليم	3	Mar-21	May-21																			8%								قائمة المشاركين	المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، نقابة المهندسين
							عمل زيارات متابعة ميدانية للمزارعين المشاركين في جلسات التوعية بمعدل 10 زيارات شهريا	2	Jun-21	Jul-21																			6%								تقرير زيارة	المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، نقابة المهندسين
							تقييم اثر ودور برنامج التوعية في تشجيع المزارعين على تبني المكننة الزراعية في مزارعهم بهدف	2	Aug-21	Sep-21																			6%								تقرير التقييم	المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، نقابة المهندسين
							تقديم دعم مالي على شكل منح أو قروض ميسرة لبعض المزارعين لإدخال المكننة الزراعية إلى	3	Oct-21	Dec-21																			8%								اتفاقية الدعم	المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، نقابة المهندسين
	استخدام الطاقة البديلة لخفض كلف الانتاج الزراعي	ادخال وسائل الطاقة المتجددة والنظيفة إلى القطاع الزراعي	جديد	زيادة كفاءة المزارع في الانتاج وتحسين ارباح المزارعين	مشروع حكومي	24	دراسة استهلاك المزارع من الطاقة الكهربائية والوقود لدى عينة ممثلة لمزارعي المملكة	3	Jan-19	Mar-19	2,860,000	0	2,860,000				1,860,000		1,000,000					الموازنة العامة + منح دولية			13%									مؤجل	تقرير الدراسة	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، الجمعية العلمية الملكية، المزارعين
							اختيار عدد من المزارع لتطبيق تكنولوجيا الطاقة البديلة كمرحلة تجريبية في إربد والمفرق	1	Apr-19	Apr-19																	4%										قائمة المزارع	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، الجمعية العلمية الملكية، المزارعين
							اعداد وثائق وطرح عطاء شراء وسائل الطاقة البديلة للمزارع	2	May-19	Jun-19																	8%										وثائق العطاء	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، الجمعية العلمية الملكية، المزارعين، الموردين
							توريد وتركيب وسائل الطاقة البديلة في المزارع المختارة للمرحلة التجريبية	3	Jul-19	Sep-19																	13%										محضر تركيب واستلام	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، الجمعية العلمية الملكية، المزارعين، الموردين
							متابعة ومراقبة استخدام وسائل الطاقة البديلة في المزارع المشاركة في المرحلة التجريبية	3	Oct-19	Dec-19																	13%										تقرير متابعة	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، الجمعية العلمية الملكية،
							اختيار وتدريب عدد من المزارع لتطبيق تكنولوجيا الطاقة البديلة كمرحلة تجريبية في البلقاء ومادبا	3	Jan-20	Mar-20																		13%									قائمة المزارع	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، الجمعية العلمية الملكية،
							اعداد وثائق وطرح عطاء شراء وسائل الطاقة البديلة للمزارع	3	Apr-20	Jun-20																		13%									وثائق العطاء	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، الجمعية العلمية الملكية،
							توريد وتركيب وسائل الطاقة البديلة في المزارع المختارة للمرحلة التجريبية	3	Jul-20	Sep-20																		13%									محضر تركيب واستلام	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، الجمعية العلمية الملكية،
							متابعة ومراقبة استخدام وسائل الطاقة البديلة في المزارع المشاركة في المرحلة التجريبية	3	Oct-20	Dec-20																		13%									تقرير متابعة	وزارة الزراعة/ مديرية المشاريع	مدير المديرية	الزراعي، الجمعية العلمية الملكية، المزارعين،
	ادخال الانذار المبكر للتنبؤ في الامراض والآفات العابرة للحدود.	انشاء محجر بيطري في المفرق	قيد التنفيذ	توفير الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية وضبط جودتها	مشروع حكومي	18	اختيار قطعة الارض وتحديد موقع بناء المحجر	1	Dec-17	Dec-17	0	0	0												5%											قائم	محضر	مديرية البيطرة	رئيس لجنة من البيطرة	البلدية، المحافظة
							تحضير وثائق عطاء انشاء البنية التحتية للمحجر وطرحه	4	Jan-18	Apr-18	0	0	0													10%											وثائق العطاء	مديرية العطاءات	رئيس قسم العطاءات	المقاولين
							إحالة العطاء على المقاولين	3	May-18	Jul-18	0	0	0													5%											قرار الاحالة	مديرية العطاءات	رئيس قسم العطاءات	المقاول
							متابعة بناء المحجر	3	Aug-18	Oct-18	0	0	0																								تقرير متابعة	الدائرة الفنية	مدير الدائرة	المقاول
							استلام المحجر بعد التشطيبات والكشف	3	Nov-18	Jan-19	600,000	0	600,000		300,000		300,000							الموازنة العامة		60%	10%										محضر استلام	الدائرة الفنية	مدير الدائرة	المقاول، البلدية
							تحديد اللوازم والمعدات وطرح عطاء الشراء	2	Jan-19	Feb-19	0	0	0														5%										تقرير	مديرية العطاءات	رئيس لجنة من البيطرة	الموردين
							شراء اللوازم والمعدات لتجهيز المحجر حسب وثائق العطاء والعروض	4	Feb-19	May-19	117,000	0	117,000				117,000							الموازنة العامة			5%										محضر استلام	مديرية العطاءات	رئيس قسم المشتريات	الموردين
		انشاء مختبر تحليل متبقيات المبيدات/وادي الاردن	قيد التنفيذ	توفير الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية وضبط جودتها	مشروع حكومي	15	استكمال الدراسات الهندسية واعداد وثيقة المشروع	1	Dec-17	Dec-17	80,000	0	80,000	0										الموازنة العامة	5%											قائم	وثيقة المشروع	مديرية العطاءات	رئيس قسم العطاءات	البلدية، المحافظة
							طرح عطاء انشاء المبنى للمختبر	2	Jan-18	Feb-18	0	0	0													5%											الشروط المرجعية	مديرية العطاءات	رئيس قسم العطاءات	المقاولين
							احالة العطاء على المقاول والمباشرة	1	Mar-18	Mar-18	0	0	0																								قرار الاحالة	مديرية العطاءات	رئيس قسم العطاءات	المقاول
							متابعة أعمال انشاء مبنى المختبر	3	Jul-18	Sep-18	0	0	0																								تقرير متابعة	الدائرة الفنية	مدير الدائرة	المقاول
							استلام أعمال انشاء المبنى	3	Oct-18	Dec-18	500,000	0	500,000		500,000											80%											محضر استلام	الدائرة الفنية	مدير الدائرة	المقاول
							شراء اجهزة ومعدات المختبر مثل أجهزة تحليل كيماوي محوسبة	2	Jan-19	Feb-19	500,000	0	500,000				500,000										10%										محضر	مديرية الثروة النباتية	رئيس قسم المشتريات	الموردين
							المباشرة بالعمل		dec on the calendar. Please consult																															
	زيادة دور المواطن ف	دعم المشاريع التنموية في المحافظات من خلال الجمعيات التعاونية	جديد	تمويل انشاء ما يزيد عن 100 مشاريع انتاجية زراعية سنويا بواسطة الجمعيات التعاونية في جميع المحافظات	مشروع حكومي	48	إعداد دراسات جدوى للدفعة الأولى لمشاريع	3	Jan-19	Mar-19	0	0	0														6%									مؤجل	دراسات الجدوى	المؤسسة التعاونية	رئيس قسم الدراسات	الجمعيات التعاونية
							إعداد دراسات جدوى للدفعة الثانية لمشاريع	3	Apr-19	Jun-19	0	0	0														6%										دراسات الجدوى	المؤسسة التعاونية	رئيس قسم الدراسات	الجمعيات التعاونية
							إعداد دراسات جدوى للدفعة الثالثة لمشاريع	3	Jul-19	Sep-19	0	0	0														6%										دراسات الجدوى	المؤسسة التعاونية	رئيس قسم الدراسات	الجمعيات التعاونية
							إعداد دراسات جدوى للدفعة الرابعة لمشاريع	3	Oct-19	Dec-19	0	0	0														6%										دراسات الجدوى	المؤسسة التعاونية	رئيس قسم الدراسات	الجمعيات التعاونية
							تحديد الاولويات حسب الموارد الاقتصادية المتوفرة في ستة محافظات	3	Jan-20	Mar-20	0	0	0															6%									قائمة الاولويات	المؤسسة التعاونية الأردنية	رئيس قسم الدراسات	الجمعيات التعاونية
							تحديد الاولويات حسب الموارد الاقتصادية المتوفرة في ستة محافظات	3	Apr-20	Jun-20	0	0	0															6%									قائمة الاولويات	المؤسسة التعاونية الأردنية	رئيس قسم الدراسات	الجمعيات التعاونية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 25 مشروع بواسطة جمعيات تعاونية	3	Jul-20	Sep-20	360,000	0	360,000						360,000					منح/ موازنة عامة				6%									سند صرف التمويل	المؤسسة التعاونية الأردنية	المدير المالي	الجمعيات التعاونية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 25 مشروع بواسطة جمعيات تعاونية	3	Oct-20	Dec-20	360,000	0	360,000						360,000					منح/ موازنة عامة				6%									سند صرف التمويل	المؤسسة التعاونية الأردنية	المدير المالي	الجمعيات التعاونية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 25 مشروع بواسطة جمعيات تعاونية	3	Jan-21	Mar-21	360,000	0	360,000								360,000			منح/ موازنة عامة					6%								سند صرف التمويل	المؤسسة التعاونية الأردنية	المدير المالي	الجمعيات التعاونية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 25 مشروع بواسطة جمعيات تعاونية	3	Apr-21	Jun-21	360,000	0	360,000								360,000			منح/ موازنة عامة					6%								سند صرف التمويل	المؤسسة التعاونية الأردنية	المدير المالي	الجمعيات التعاونية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 25 مشروع بواسطة جمعيات تعاونية	3	Jul-21	Sep-21	360,000	0	360,000								360,000			منح/ موازنة عامة					6%								سند صرف التمويل	المؤسسة التعاونية الأردنية	المدير المالي	الجمعيات التعاونية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 25 مشروع بواسطة جمعيات تعاونية	3	Oct-21	Dec-21	360,000	0	360,000								360,000			منح/ موازنة عامة					6%								سند صرف التمويل	المؤسسة التعاونية الأردنية	المدير المالي	الجمعيات التعاونية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 25 مشروع بواسطة جمعيات تعاونية	3	Jan-22	Mar-22	360,000	0	360,000										360,000	منح/ موازنة عامة						6%							سند صرف التمويل	المؤسسة التعاونية الأردنية	المدير المالي	الجمعيات التعاونية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 25 مشروع بواسطة جمعيات تعاونية	3	Apr-22	Jun-22	360,000	0	360,000										360,000	منح/ موازنة عامة						6%							سند صرف التمويل	المؤسسة التعاونية الأردنية	المدير المالي	الجمعيات التعاونية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 25 مشروع بواسطة جمعيات تعاونية	3	Jul-22	Sep-22	360,000	0	360,000										360,000	منح/ موازنة عامة						6%							سند صرف التمويل	المؤسسة التعاونية الأردنية	المدير المالي	الجمعيات التعاونية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 25 مشروع بواسطة جمعيات تعاونية	3	Oct-22	Dec-22	360,000	0	360,000										360,000	منح/ موازنة عامة						6%							سند صرف التمويل	المؤسسة التعاونية الأردنية	المدير المالي	الجمعيات التعاونية
							إعداد اكثر من 30 دراسة جدوى لمشاريع المحافظات	3	Jan-19	Mar-19	15,000	0	15,000				15,000							موازنة عامة			5%										نسخة دراسات الجدوى	وزارة الزراعة	مدير الدراسات والسياسات	الجمعيات الزراعية

المرتكزات	التدخلات	اسم البرامج / المشاريع/ التشريعات	صفة المشروع (جديد/ قيد التنفيذ/ مستمر / انتهى)	الهدف المرحلي / المحدد	النوع (إصلاح حكومي/ مشروع حكومي/ فرصة استثمارية)	مدة المشروع الاجمالية (بالشهور أو بالسنوات)	المهام والأنشطة والإجراءات	مدة العمل بالشهر (شهر، شهرين، 3 أشهر، أكثر من 3 شهور)	الاطار الزمني للمهام والأنشطة والإجراءات: تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع	الاحتياجات التمويلية: الكلفة الاجمالية (2018-2022)	المبلغ المتوفر (2018-2022)	المبلغ المتبقي (2018-2022)	2018 متوفر	2018 غير متوفر	2019 متوفر	2019 غير متوفر	2020 متوفر	2020 غير متوفر	2021 متوفر	2021 غير متوفر	2022 متوفر	2022 غير متوفر	مصدر التمويل	نسبة الانجاز الحالية 2017	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%) 2018	2019	2020	2021	2022	نسبة الانجاز الفعلية أثناء المتابعة منجز (نعم) غير منجز (لا) 2018	2019	2020	2021	2022	الوضع الحالي/ الجاهزية (قائم/مؤجل/متعثر/م توقف/ملغي)	دليل الانجاز (كتاب، قرار، تقرير، مخطط، دراسة، محضر)	الإدارة/ الدائرة المسؤولة	ضابط الارتباط (بصفته الوظيفية)	الجهات ذات العلاقة / المساهمين
ارشاد المواطنين حول فرص الانتاج الزراعي المتاحة وتشجيع المشاريع الزراعية الاسرية في الأرياف	ي التنمية الزراعية من خلال الاتحادات والجمعيات التعاونية.	دعم البناء المؤسسي للجمعيات الزراعية المتخصصة	جديد	تمويل تأسيس ما لا يقل عن 100 من المشاريع الانتاجية للجمعيات الزراعية في جميع المحافظات وخلق فرص عمل داخل الجمعيات	مشروع حكومي	48	إعداد أكثر من 30 دراسة جدوى لمشاريع المحافظات	3	Apr-19	Jun-19	15,000	0	15,000				15,000							موازنة عامة			5%									مؤجل	نسخة دراسات الجدوى	وزارة الزراعة	مدير الدراسات والسياسات	الجمعيات الزراعية
							إعداد أكثر من 30 دراسة جدوى لمشاريع المحافظات	3	Jul-19	Sep-19	15,000	0	15,000				15,000							موازنة عامة			5%										نسخة دراسات الجدوى	وزارة الزراعة	مدير الدراسات والسياسات	الجمعيات الزراعية
							إعداد أكثر من 30 دراسة جدوى لمشاريع المحافظات	3	Oct-19	Dec-19	15,000	0	15,000				15,000							موازنة عامة			5%										نسخة دراسات الجدوى	وزارة الزراعة	مدير الدراسات والسياسات	الجمعيات الزراعية
							تحديد الأولويات حسب الموارد الاقتصادية المتوفرة في ستة محافظات	3	Jan-20	Mar-20	0	0	0															5%									قائمة الاولويات	وزارة الزراعة	مدير الدراسات والسياسات	الجمعيات الزراعية، المحافظة
							تحديد الأولويات حسب الموارد الاقتصادية المتوفرة في ستة محافظات	3	Apr-20	Jun-20	0	0	0															5%									قائمة الاولويات	وزارة الزراعة	مدير الدراسات والسياسات	الجمعيات الزراعية، المحافظة
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Jan-20	Mar-20	50,000	0	50,000						50,000					موازنة عامة				4%									سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Apr-20	Jun-20	50,000	0	50,000						50,000					موازنة عامة				4%									سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Jul-20	Sep-20	50,000	0	50,000						50,000					موازنة عامة				4%									سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Oct-20	Dec-20	50,000	0	50,000						50,000					موازنة عامة				4%									سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Jan-21	Mar-21	50,000	0	50,000								50,000			موازنة عامة					5%								سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Apr-21	Jun-21	50,000	0	50,000								50,000			موازنة عامة					5%								سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Jul-21	Sep-21	50,000	0	50,000								50,000			موازنة عامة					5%								سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Oct-21	Dec-21	50,000	0	50,000								50,000			موازنة عامة					5%								سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Jan-22	Mar-22	50,000	0	50,000										50,000	موازنة عامة						4%							سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Apr-22	Jun-22	50,000	0	50,000										50,000	موازنة عامة						4%							سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Jul-22	Sep-22	50,000	0	50,000										50,000	موازنة عامة						4%							سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							تمويل المشاريع المجدية بواقع 10 مشاريع للجمعيات الزراعية	3	Oct-22	Dec-22	50,000	0	50,000										50,000	موازنة عامة						4%							سند صرف التمويل	وزارة الزراعة	المدير المالي	الجمعيات الزراعية
							إعداد برامج تدريبية للعاملين في المشاريع الانتاجية للجمعيات الزراعية	3	Jul-19	Sep-19	4,000	0	4,000				4,000							موازنة عامة				1%									البرنامج التدريبي	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تكليف مدربين وإعداد خطة تدريب بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية في المحافظات	3	Oct-19	Dec-19	3,000	0	3,000				3,000							موازنة عامة				1%									خطة التدريب	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تنفيذ التدريب في الجمعيات تحت اشراف الوزارة لعدد لا يقل عن 50 مشارك	3	Jan-20	Mar-20	3,000	0	3,000						3,000					موازنة عامة				2%									قائمة المشاركين	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تنفيذ التدريب في الجمعيات تحت اشراف الوزارة لعدد لا يقل عن 50 مشارك	3	Apr-20	Jun-20	3,000	0	3,000						3,000					موازنة عامة				2%									قائمة المشاركين	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تنفيذ التدريب في الجمعيات تحت اشراف الوزارة لعدد لا يقل عن 50 مشارك	3	Jul-20	Sep-20	3,000	0	3,000						3,000					موازنة عامة				2%									قائمة المشاركين	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تنفيذ التدريب في الجمعيات تحت اشراف الوزارة لعدد لا يقل عن 50 مشارك	3	Oct-20	Dec-20	3,000	0	3,000						3,000					موازنة عامة				2%									قائمة المشاركين	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تنفيذ التدريب في الجمعيات تحت اشراف الوزارة لعدد لا يقل عن 50 مشارك	3	Jan-21	Mar-21	3,000	0	3,000								3,000			موازنة عامة					2%								قائمة المشاركين	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تنفيذ التدريب في الجمعيات تحت اشراف الوزارة لعدد لا يقل عن 50 مشارك	3	Apr-21	Jun-21	3,000	0	3,000								3,000			موازنة عامة					2%								قائمة المشاركين	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تنفيذ التدريب في الجمعيات تحت اشراف الوزارة لعدد لا يقل عن 50 مشارك	3	Jul-21	Sep-21	3,000	0	3,000								3,000			موازنة عامة					2%								قائمة المشاركين	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تنفيذ التدريب في الجمعيات تحت اشراف الوزارة لعدد لا يقل عن 50 مشارك	3	Oct-21	Dec-21	3,000	0	3,000								3,000			موازنة عامة					2%								قائمة المشاركين	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تنفيذ التدريب في الجمعيات تحت اشراف الوزارة لعدد لا يقل عن 50 مشارك	3	Jan-22	Mar-22	3,000	0	3,000										3,000	موازنة عامة						2%							قائمة المشاركين	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تنفيذ التدريب في الجمعيات تحت اشراف الوزارة لعدد لا يقل عن 50 مشارك	3	Apr-22	Jun-22	3,000	0	3,000										3,000	موازنة عامة						2%							قائمة المشاركين	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تنفيذ التدريب في الجمعيات تحت اشراف الوزارة لعدد لا يقل عن 50 مشارك	3	Jul-22	Sep-22	3,000	0	3,000										3,000	موازنة عامة						2%							قائمة المشاركين	وزارة الزراعة	مدير الموارد البشرية	المشاريع الانتاجية، المشاركين
							تقييم التدريب واختتام البرامج في نهاية المشروع	3	Oct-22	Dec-22	0	0	0																	2%							تقرير التقييم	وزارة الزراعة	مدير الدراسات والسياسات	الجمعيات الزراعية، المدربين
	دعم المشاريع الاسرية التي تعزز الامن الغذائي للفئات الاشد فقرا في الريف والبادية.	زيادة دخل الأسر الفقيرة (مشاريع مدرة للدخل)	قيد التنفيذ	زيادة الانتاج الزراعي المنزلي وتحسين الوضع المعيشي لسكان الارياف	مشروع حكومي	60	اختيار الأسر الفقيرة المستفيدة	3	Jan-18	Mar-18	3,920,000	0	3,920,000		784,000		784,000		784,000		784,000		784000	موازنة عامة		5%										قائم	كشف الاسر	وزارة الزراعة / مديرية	مدير المديرية	صندوق المعونة الوطنية، المجتمع
							تحديد المشاريع المدرة للدخل وتجهيز العطاءات لإنشائها	3	Apr-18	Jun-18																5%											قائمة المشاريع والعطاءات	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							تنفيذ النشاطات والمشاريع المدعومة	4	Jul-18	Oct-18																7%											كتب تسليم المشاريع	المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							المتابعة والدعم لتشغيل المشاريع والمحافظة على ديمومتها	2	Nov-18	Dec-18																3%											تقرير المتابعة	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							اختيار الأسر الفقيرة المستفيدة	3	Jan-19	Mar-19																	5%										كشف الاسر	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	صندوق المعونة الوطنية، المجتمع المحلي
							تحديد المشاريع المدرة للدخل وتجهيز العطاءات لإنشائها	3	Apr-19	Jun-19																	5%										قائمة المشاريع والعطاءات	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							تنفيذ النشاطات والمشاريع المدعومة	4	Jul-19	Oct-19																	7%										كتب تسليم المشاريع	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							المتابعة والدعم لتشغيل المشاريع والمحافظة على ديمومتها	2	Nov-19	Dec-19																	3%										تقرير المتابعة	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							اختيار الأسر الفقيرة المستفيدة	3	Jan-20	Mar-20																		5%									كشف الاسر	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	صندوق المعونة الوطنية، المجتمع المحلي
							تحديد المشاريع المدرة للدخل وتجهيز العطاءات لإنشائها	3	Apr-20	Jun-20																		5%									قائمة المشاريع والعطاءات	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							تنفيذ النشاطات والمشاريع المدعومة	4	Jul-20	Oct-20																		7%									كتب تسليم المشاريع	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							المتابعة والدعم لتشغيل المشاريع والمحافظة على ديمومتها	2	Nov-20	Dec-20																		3%									تقرير المتابعة	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							اختيار الأسر الفقيرة المستفيدة	3	Jan-21	Mar-21																			5%								كشف الاسر	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	صندوق المعونة الوطنية، المجتمع المحلي
							تحديد المشاريع المدرة للدخل وتجهيز العطاءات لإنشائها	3	Apr-21	Jun-21																			5%								قائمة المشاريع والعطاءات	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							تنفيذ النشاطات والمشاريع المدعومة	4	Jul-21	Oct-21																			7%								كتب تسليم المشاريع	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							المتابعة والدعم لتشغيل المشاريع والمحافظة على ديمومتها	2	Nov-21	Dec-21																			3%								تقرير المتابعة	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							اختيار الأسر الفقيرة المستفيدة	3	Jan-22	Mar-22																				5%							كشف الاسر	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	صندوق المعونة الوطنية، المجتمع المحلي
							تحديد المشاريع المدرة للدخل وتجهيز العطاءات لإنشائها	3	Apr-22	Jun-22																				5%							قائمة المشاريع والعطاءات	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							تنفيذ النشاطات والمشاريع المدعومة	4	Jul-22	Oct-22																				7%							كتب تسليم المشاريع	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
							المتابعة والدعم لتشغيل المشاريع والمحافظة على ديمومتها	2	Nov-22	Dec-22																				3%							تقرير المتابعة	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المديرية	الأسر، المجتمع المحلي
	مشاركة القطاع الخاص في عضوية المجلس الزراعي الاعلى ومجالس المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي والمؤسسة التعاونية ومؤسسة الاقراض الزراعي.	مشاركة القطاع الخاص في عضوية المجلس الزراعي الاعلى ومجالس المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي والمؤسسة التعاونية ومؤسسة الاقراض الزراعي.	قيد التنفيذ	تفعيل دور القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الصادرة عن المؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي	اصلاح حكومي	72	إعداد آلية تنظيمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص	3	Jan-17	Mar-17	0	0	0												5.5%											قائم	مسودة آلية	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							عرض ومناقشة الآلية التنظيمية	3	Apr-17	Jun-17	0	0	0												5.5%												نسخة ملاحظات	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							تعديل سياسات الآلية التنظيمية بالتعاون مع القطاع الخاص	3	Jul-17	Sep-17	0	0	0												5.5%												السياسات المعدلة	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							اعتماد الآلية التنظيمية	1	Oct-17	Oct-17	0	0	0												1.8%												كتاب اعتماد	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							وضع إجراءات لمشاركة القطاع الخاص مبنية على الآلية التنظيمية	2	Nov-17	Dec-17	0	0	0												3.6%												نسخة إجراءات	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							تطبيق الاجراءات لتحسين بيئة العمل	3	Jan-18	Mar-18	0	0	0													5.5%											تعميم التطبيق	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							مراجعة تطبيق الآلية التنظيمية	3	Jan-19	Mar-19	0	0	0														5.5%										نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							مراجعة وتعديل الاجراءات	3	Apr-19	Jun-19	0	0	0														5.5%										الاجراءات المعدلة	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							تطبيق الاجراءات المعدلة لتحسين بيئة العمل	3	Jul-19	Sep-19	0	0	0														5.5%										تعميم التطبيق	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							قياس رضا القطاع الخاص عن اجراءات تنظيم الشراكة بين القطاعين	1	Dec-19	Dec-19	0	0	0														1.8%										نتائج قياس الرضا	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							مراجعة تطبيق الآلية التنظيمية	3	Jan-20	Mar-20	0	0	0															5.5%									نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							مراجعة وتعديل الاجراءات	3	Apr-20	Jun-20	0	0	0															5.5%									الاجراءات المعدلة	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							تطبيق الاجراءات المعدلة لتحسين بيئة العمل	3	Jul-20	Sep-20	0	0	0															5.5%									تعميم التطبيق	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							قياس رضا القطاع الخاص عن اجراءات تنظيم الشراكة بين القطاعين	1	Dec-20	Dec-20	0	0	0															1.8%									نتائج قياس الرضا	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							مراجعة تطبيق الآلية التنظيمية	3	Jan-21	Mar-21	0	0	0																5.5%								نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							مراجعة وتعديل الاجراءات	3	Apr-21	Jun-21	0	0	0																5.5%								الاجراءات المعدلة	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							تطبيق الاجراءات المعدلة لتحسين بيئة العمل	3	Jul-21	Sep-21	0	0	0																5.5%								تعميم التطبيق	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							قياس رضا القطاع الخاص عن اجراءات تنظيم الشراكة بين القطاعين	1	Dec-21	Dec-21	0	0	0																1.8%								نتائج قياس الرضا	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							مراجعة تطبيق الآلية التنظيمية	3	Jan-22	Mar-22	0	0	0																	5.5%							نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							مراجعة وتعديل الاجراءات	3	Apr-22	Jun-22	0	0	0																	5.5%							الاجراءات المعدلة	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							تطبيق الاجراءات المعدلة لتحسين بيئة العمل	3	Jul-22	Sep-22	0	0	0																	5.5%							تعميم التطبيق	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							قياس رضا القطاع الخاص عن اجراءات تنظيم الشراكة بين القطاعين	1	Dec-22	Dec-22	0	0	0																	1.8%							نتائج قياس الرضا	وزارة الزراعة	الامين العام	المتخصصة
							تحديد اللجان الفنية المتخصصة	3	Jan-17	Mar-17	0	0	0												5.5%												قائمة اللجان	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							إعداد مقترح لزيادة استقطاب ممثلي القطاع الخاص	3	Apr-17	Jun-17	0	0	0												5.5%												نسخة المقترح	وزارة الزراعة	مدير الدراسات والسياسات	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							عرض المقترح على اللجان الفنية المتخصصة	3	Jul-17	Sep-17	0	0	0												5.5%												نسخة منقحة	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية

المرتكزات	التدخلات	اسم البرامج / المشاريع/ التشريعات	صفة المشروع (جديد/ قيد التنفيذ/ مستمر / انتهى)	الهدف المرحلي / المحدد	النوع (إصلاح حكومي/ مشروع حكومي/ فرصة استثمارية)	مدة المشروع الاجمالية (بالشهور أو بالسنوات)	المهام والأنشطة والإجراءات	مدة العمل بالشهر (شهر، شهرين، 3 أشهر، أكثر من 3 شهور)	الاطار الزمني للمهام والأنشطة والإجراءات: تاريخ البدء المتوقع	الاطار الزمني للمهام والأنشطة والإجراءات: تاريخ الانتهاء المتوقع	الكلفة الاجمالية (2018-2022)	المبلغ المتوفر (2018-2022)	المبلغ المتبقي (2018-2022)	الاحتياجات التمويلية 2018: متوفر	الاحتياجات التمويلية 2018: غير متوفر	الاحتياجات التمويلية 2019: متوفر	الاحتياجات التمويلية 2019: غير متوفر	الاحتياجات التمويلية 2020: متوفر	الاحتياجات التمويلية 2020: غير متوفر	الاحتياجات التمويلية 2021: متوفر	الاحتياجات التمويلية 2021: غير متوفر	الاحتياجات التمويلية 2022: متوفر	الاحتياجات التمويلية 2022: غير متوفر	مصدر التمويل	نسبة الانجاز الحالية 2017	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%) 2018	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%) 2019	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%) 2020	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%) 2021	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%) 2022	نسبة الانجاز الفعلية أثناء المتابعة منجز (نعم) غير منجز (لا) 2018	2019	2020	2021	2022	الوضع الحالي/ الجاهزية (قائم/مؤجل/متعثر/م توقف/ملغي)	دليل الانجاز (كتاب، قرار، تقرير، مخطط، دراسة، محضر)	الإدارة/ الدائرة المسؤولة	ضابط الارتباط (بصفته الوظيفية)	الجهات ذات العلاقة / المساهمين
تحفيز مشاركة القطاع الخاص	زيادة تمثيل القطاع الخاص	زيادة عدد ممثلي القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة.	قيد التنفيذ	زيادة مساهمة القطاع الخاص في القرارات والتوجهات الفنية للقطاع الزراعي	اصلاح حكومي	72	اعتماد المقترح	1	Oct-17	Oct-17	0	0	0												1.8%											قائم	كتاب اعتماد	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							وضع مواصفات وإجراءات لتسجيل وتحديد دور	2	Nov-17	Dec-17	0	0	0												3.6%												نسخة شروط	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							تطبيق الاجراءات لتحسين بيئة العمل في اللجان	3	Jan-18	Mar-18	0	0	0													5.5%											اعلان الشروط	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							مراجعة إجراءات استقطاب وزيادة عدد ممثلي	3	Jan-19	Mar-19	0	0	0														5.5%										نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							مراجعة وتعديل الاجراءات	3	Apr-19	Jun-19	0	0	0														5.5%										الاجراءات المعدلة	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							تطبيق الاجراءات المعدلة لتحسين بيئة العمل	3	Jul-19	Sep-19	0	0	0														5.5%										تعميم التطبيق	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							قياس رضا القطاع الخاص عن اجراءات العضوية	1	Dec-19	Dec-19	0	0	0														1.8%										نتائج قياس الرضا	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							مراجعة إجراءات استقطاب وزيادة عدد ممثلي	3	Jan-20	Mar-20	0	0	0															5.5%									نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							مراجعة وتعديل الاجراءات	3	Apr-20	Jun-20	0	0	0															5.5%									الاجراءات المعدلة	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							تطبيق الاجراءات المعدلة لتحسين بيئة العمل	3	Jul-20	Sep-20	0	0	0															5.5%									تعميم التطبيق	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							قياس رضا القطاع الخاص عن اجراءات العضوية	1	Dec-20	Dec-20	0	0	0															1.8%									نتائج قياس الرضا	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							مراجعة إجراءات استقطاب وزيادة عدد ممثلي	3	Jan-21	Mar-21	0	0	0																5.5%								نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							مراجعة وتعديل الاجراءات	3	Apr-21	Jun-21	0	0	0																5.5%								الاجراءات المعدلة	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							تطبيق الاجراءات المعدلة لتحسين بيئة العمل	3	Jul-21	Sep-21	0	0	0																5.5%								تعميم التطبيق	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							قياس رضا القطاع الخاص عن اجراءات العضوية	1	Dec-21	Dec-21	0	0	0																1.8%								نتائج قياس الرضا	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							مراجعة إجراءات استقطاب وزيادة عدد ممثلي	3	Jan-22	Mar-22	0	0	0																	5.5%							نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							مراجعة وتعديل الاجراءات	3	Apr-22	Jun-22	0	0	0																	5.5%							الاجراءات المعدلة	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							تطبيق الاجراءات المعدلة لتحسين بيئة العمل	3	Jul-22	Sep-22	0	0	0																	5.5%							تعميم التطبيق	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
							قياس رضا القطاع الخاص عن اجراءات العضوية	1	Dec-22	Dec-22	0	0	0																	1.8%							نتائج قياس الرضا	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، اللجان الفنية
	التوسع في التمثيل المؤسسي للقطاع الخاص	التمثيل المؤسسي للقطاع الخاص في مجالس الادارة واللجان الرئيسية واللجان الفرعية في المحافظات واللجان التوجيهية للمشاريع.	قيد التنفيذ	تحسين التغطية الجغرافية للقطاع الخاص في المجالس واللجان التنموية والتوجيهية للقطاع الزراعي	اصلاح حكومي	72	تحديد المجالس واللجان الفرعية والرئيسية الحكومية	3	Jan-17	Mar-17	0	0	0												5.5%											قائم	قائمة المجالس	وزارة الزراعة	الامين العام	مؤسسات القطاع الخاص،
							تحديد المؤسسات في القطاع الخاص المهتمة	3	Apr-17	Jun-17	0	0	0												5.5%												قائمة مؤسسات	وزارة الزراعة	الامين العام	مؤسسات القطاع الخاص،
							عقد ورش عمل لبحث إمكانية وكيفية ادراج	3	Jul-17	Sep-17	0	0	0												5.5%												أجندة الورشة	وزارة الزراعة	مدير العلاقات العامة	مؤسسات القطاع الخاص،
							وضع برنامج وخطة عمل لاستقطاب عدد من	1	Oct-17	Oct-17	0	0	0												1.8%												خطة العمل	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							تحديد هيكلية مسئوليات وصلاحيات مؤسسات	2	Nov-17	Dec-17	0	0	0												3.6%												وصف هيكلي	وزارة الزراعة	المستشار القانوني	مؤسسات القطاع الخاص،
							تطبيق خطة العمل وبدء إدخال أعضاء من	3	Jan-18	Mar-18	0	0	0													5.5%											أسماء الاعضاء	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							مراجعة خطة العمل ومدى تطبيقها على المجالس	3	Jan-19	Mar-19	0	0	0														5.5%										نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							تحديث الخطة ووضع أهداف كمية ونوعية جديدة	3	Apr-19	Jun-19	0	0	0														5.5%										الخطة المحدثة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							متابعة تطبيق برنامج العضوية لتحسين التمثيل	3	Jul-19	Sep-19	0	0	0														5.5%										تقرير المتابعة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							جمع ودراسة التغذية الراجعة من مؤسسات القطاع	1	Dec-19	Dec-19	0	0	0														1.8%										ملخص التغذية	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							مراجعة خطة العمل ومدى تطبيقها على المجالس	3	Jan-20	Mar-20	0	0	0															5.5%									نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							تحديث الخطة ووضع أهداف كمية ونوعية جديدة	3	Apr-20	Jun-20	0	0	0															5.5%									الخطة المحدثة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							متابعة تطبيق برنامج العضوية لتحسين التمثيل	3	Jul-20	Sep-20	0	0	0															5.5%									تقرير المتابعة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							جمع ودراسة التغذية الراجعة من مؤسسات القطاع	1	Dec-20	Dec-20	0	0	0															1.8%									ملخص التغذية	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							مراجعة خطة العمل ومدى تطبيقها على المجالس	3	Jan-21	Mar-21	0	0	0																5.5%								نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							تحديث الخطة ووضع أهداف كمية ونوعية جديدة	3	Apr-21	Jun-21	0	0	0																5.5%								الخطة المحدثة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							متابعة تطبيق برنامج العضوية لتحسين التمثيل	3	Jul-21	Sep-21	0	0	0																5.5%								تقرير المتابعة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							جمع ودراسة التغذية الراجعة من مؤسسات القطاع	1	Dec-21	Dec-21	0	0	0																1.8%								ملخص التغذية	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							مراجعة خطة العمل ومدى تطبيقها على المجالس	3	Jan-22	Mar-22	0	0	0																	5.5%							نسخة المراجعة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							تحديث الخطة ووضع أهداف كمية ونوعية جديدة	3	Apr-22	Jun-22	0	0	0																	5.5%							الخطة المحدثة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							متابعة تطبيق برنامج العضوية لتحسين التمثيل	3	Jul-22	Sep-22	0	0	0																	5.5%							تقرير المتابعة	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
							جمع ودراسة التغذية الراجعة من مؤسسات القطاع	1	Dec-22	Dec-22	0	0	0																	1.8%							ملخص التغذية	وزارة الزراعة	مدير المشروع	مؤسسات القطاع الخاص،
	تعزيز النزاهة والشفافية في تعاملات الوزارة مع القطاع الخاص	تبني أسس الشفافية والوضوح في إجراءات الوزارة	جديد	تقديم خدمة مميزة وتحقيق مستوى رضا عالي بين المراجعين من	اصلاح حكومي	12	إجراء دراسة مستوى رضا المراجعين من القطاع الخاص	1	Jan-18	Jan-18	0	0	0													8%										قائم	نتائج الدراسة	ضبط الجودة	مدير المديرية	القطاع الخاص
							وضع أسس وتعليمات لنظام النزاهة والشفافية في	3	Feb-18	Apr-18	0	0	0													25%											لائحة الاسس	وزارة الزراعة/ مديرية	مدير المديرية	القطاع الخاص
							تدريب الموظفين على تطبيق أسس النزاهة والشفافية	2	May-18	Jun-18	0	0	0													17%											البرنامج التدريبي	وزارة الزراعة/ مديرية	مدير المديرية	القطاع الخاص
							تطوير عملية تصنيف الموظفين من حيث جودة	3	Jul-18	Sep-18	0	0	0													25%											شروط التصنيف	وزارة الزراعة/ مديرية	مدير المديرية	القطاع الخاص
							إعلان نتائج التصنيف وتكريم الموظفين المميزين	3	Oct-18	Dec-18	0	0	0													25%											قائمة التميز	ضبط الجودة	مدير المديرية	القطاع الخاص
	تطوير مشاريع الحجر الصحي البيطري. تطوير متطلبات الفحص الصحي البيطري بهدف تصدير المواشي إلى المملكة العربية السعودية. بناء مسالخ كبيرة للدواجن والماشية	مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في الثروة الحيوانية	جديد	إنشاء استثمارات بيطرية وانتاجية محفزة للتصدير	مشروع حكومي	60	إعداد دراسات أولية عن المحجر الصحي البيطري	3	Jan-18	Mar-18	34,290,000		34,290,000		2,290,000		8,000,000		8,000,000		8,000,000		8,000,000	الموازنة العامة + مساهمة القطاع الخاص		6%										قائم	الدراسات الاولية	والتخطيط	مدير السياسات والتخطيط	دائرة الثروة الحيوانيه، القطاع الخاص، أصحاب الثروة الحيوانية
							مناقشه الدراسات الاوليه مع مجموعه من القطاع الخاص	3	Apr-18	Jun-18																6%											محاضر الاجتماعات	وزارة الزراعة	الامين العام	دائرة الثروة الحيوانيه، القطاع الخاص، أصحاب الثروة الحيوانية
							إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية	3	Jul-18	Sep-18																6%											دراسات الجدوى	والتخطيط	مدير السياسات والتخطيط	دائرة الثروة الحيوانيه، القطاع الخاص، أصحاب الثروة الحيوانية،
							الإنتهاء من المرحلة الاولى للبنيه التحتيه من المحجر الصحي البيطري بالمربع الصحي (200		consult on where to																																
							تهيئه الموقع المقترح والبنيه التحتيه للمحجر الصحي البيطري	3	Oct-18	Dec-18																6%											سند تسجيل الارض	القانونية	المستشار القانوني	البلديه، الاراضي والمساحه، دائرة الثروة الحيوانية، الاشغال العامة
							البحث عن شركاء من القطاع الخاص ذوو اهتمام بالمحجر الصحي البيطري	3	Jan-19	Mar-19																	6%										مراسلات	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص
							التفاوض وتوقيع اتفاقية مع القطاع الخاص	3	Apr-19	Mar-19																	6%										الاتفاقية	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، المستشار القانوني
							طرح العطاءات اللازمة واستلام العروض	3	Apr-19	Jun-19																	6%										وثائق العطاء	المشتريات	مدير المشتريات	القطاع الخاص، المقاولين، أصحاب الثروة الحيوانية
							إحاله العطاءات على المقاولين والبدء بالاعمال الانشائية في الموقع المقترح	3	Jul-19	Sep-19																	6%										قرار الاحالة	المشتريات	مدير المشتريات	القطاع الخاص، المقاولين، أصحاب الثروة الحيوانية
							استلام المحجر الصحي من المقاول والبدء بالتشغيل	3	Apr-20	Jun-20																		6%									محضر استلام	الفنية	المدير الفني	القطاع الخاص، المقاولين، أصحاب الثروة الحيوانية
							مخاطبه الجهات المعنيه في المملكة العربيه السعودية بخصوص متطلبات الفحص الصحي	2	Jul-20	Aug-20																		4%									المخاطبات	وزارة الزراعة	الامين العام	السلطات السعوديه المختصه، الجمارك
							إدخال التعديلات على تعليمات وإجراءات الفحص الصحي البيطري في المحجر لتتوافق مع المتطلبات	1	Sep-20	Sep-20																		2%									التعليمات المعدلة	الحيوانية	مدير الدائرة	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، السلطات السعودية،
							تطبيق إجراءات الفحص الصحي البيطري لغايات تصدير المواشي للسعودية	3	Oct-20	Dec-20																		6%									نتائج الفحص	الحيوانية	مدير الدائرة	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، السلطات السعودية،
							إعداد دراسات الجدوى الاقتصاديه لمسالخ الدواجن والمواشي	3	Jan-21	Mar-21																			6%								دراسات الجدوى	والتخطيط	مدير السياسات والتخطيط	دائرة الثروة الحيوانيه، أصحاب الثروة الحيوانية، البلدية، الصحة
							توقيع اتفاقيات تنفيذ المسالخ مع القطاع الخاص المهتم والمباشرة بالتأسيس	3	Apr-21	Jun-21																			6%								الاتفاقية	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، الموردين، المستشار القانوني
							متابعة إقامة وبناء مسالخ الدواجن والمواشي	3	Oct-21	Dec-21																			6%								تقرير متابعة	الفنية	مدير الدائرة	القطاع الخاص، الموردين
							افتتاح المسالخ ومباشرة التشغيل والانتاج	3	Jul-22	Sep-22																				6%							خبر صحفي	وزارة الزراعة	الامين العام	القطاع الخاص، المواطنين، المطور
							تطبيق الرقابة على جودة منتجات المسالخ	3	Oct-22	Dec-22																				6%							تقرير الرقابة	وزارة الزراعة	الامين العام	الموظفين، المواطنين، القطاع الخاص
	فتح اسواق جديدة من خلال الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية للمنتجات الزراعية الأردنية.	الاعتماد الدولي للمختبرات (ثروة نباتية)	قيد التنفيذ	توفير الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية وضبط جودتها	مشروع حكومي	9	تدريب عدد 30 من الكادر المختص وهم فنيي المختبرات على متطلبات الايزو (17025) من حيث توثيق الاجراءات والتدقيق	1	Aug-17	Agu-2017	18,000	18,000												موازنة عامة	10%											قائم	كشف التدريب	جميع اقسام مديرية المختبرات	مديرية المختبرات	مؤسسة المواصفات والمقاييس، الجهات المانحة للاعتماد الدولي
							تدريب عدد 30 من الكادر الفني العامل في المختبرات بشكل عملي داخل المختبر على نظام الايزو (17025) بحيث يصبح لدى الكادر القدرة على انشاء وتفعيل ومتابعة النظام بشكل صحيح في المختبر	1	Sep-17	Sep-17	18,000	18,000												موازنة عامة	10%												كشف التدريب	جميع اقسام مديرية المختبرات	مديرية المختبرات	مؤسسة المواصفات والمقاييس، الجهات المانحة للاعتماد الدولي
							معايرة اجهزة المختبر الخاصة بالفحص والتحليل	1	Dec-17	Dec-17	4,000	4,000	0											موازنة عامة	10%												تقرير معايرة	جميع اقسام مديرية المختبرات	مديرية المختبرات	الجمعية العلمية الملكية
							طلب عروض سعر لتدقيق نظام الايزو ومنح الاعتماد	2	Jan-18	Feb-18	0	0	0													10%											عروض اسعار	قسم المشتريات	رئيس القسم	الجهات المانحة للاعتماد الدولي
							الحصول على الاعتماد المحلي من مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ومن ثم الحصول على الاعتماد الدولي الخاص بالمختبرات (ISO 17025)	2	Mar-18	Apr-18	110,000	0	110,000		110,000									موازنة عامة		60%											شهادة الاعتماد	جميع اقسام مديرية المختبرات	مديرية المختبرات	مؤسسة المواصفات والمقاييس
	ايجاد بدائل لوصول المنتجات	ايجاد بدائل لوصول المنتجات الزراعية الى الاسواق الروسية	جديد	توفير البيئة المناسبة لزيادة الصادرات الزراعية الأردنية وتبادل المنتجات الزراعية	اصلاح حكومي	12	التشبيك بين المصدرين الاردنيين والمستوردين الروسيين	3	Apr-18	Jun-18	0	0	0													20%										قائم	محضر اجتماع	مديرية التسويق	رئيس قسم التسويق	المصدرين الاردنيين
							التشبيك بين المصدرين الاردنيين والمصدرين الاسرائيليين	3	Jul-18	Sep-18	0	0	0													20%											محضر اجتماع	مديرية التسويق	رئيس قسم التسويق	مديرية التعاون الدولي، السفارات، المصدرين الاردنيين
							عمل الاتفاقيات لايجاد خطوط بحرية جديدة	3	Jan-19	Mar-19	0	0	0														45%										نسخة الاتفاقية	مديرية التعاون الدولي	مدير مكتب الوزير	ووزارة الخارجية
							ايجاد اليات لدعم النقل الجوي	3	Jan-19	Mar-19	0	0	0														15%										تقرير عمل	مديرية التسويق	رئيس قسم التسويق	الخارجية ووزارة الداخلية
	تشجيع القطاع للتوجه نحو الصناعات						الاعلان عن فتح باب تقديم الطلبات للاستفادة من القروض الميسرة للمشاريع التصنيع الزراعي والغذائي والتسويق، واستقبال الطلبات من المواطنين	3	Jan-18	Mar-18																5%											الاعلان ونماذج الطلبات	مؤسسة الاقراض الزراعي	مدير العلاقات العامة	الضمان الاجتماعي، التقاعد المدني، الوزارات والمؤسسات
							فرز وتقييم الطلبات والموافقة على المشاريع المطابقة للشروط	3	Apr-18	Jun-18																5%											قائمة المقبولين	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني	الضمان الاجتماعي، التقاعد المدني، الوزارات والمؤسسات
							السير في إجراءات منح القروض للمواطنين	3	Jul-18	Sep-18																5%											سند الصرف	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							متابعة إنشاء المشاريع التصنيع والتسويق وتسديد القروض	3	Oct-18	Dec-18																5%											تقرير المتابعة	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني، مدير مديرية المتابعة والتحصيل	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							الاعلان عن فتح باب تقديم الطلبات للاستفادة من القروض الميسرة للمشاريع التصنيع الزراعي	3	Jan-19	Mar-19																	5%										الاعلان ونماذج الطلبات	مؤسسة الاقراض الزراعي	مدير العلاقات العامة	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							فرز وتقييم الطلبات والموافقة على المشاريع المطابقة للشروط	3	Apr-19	Jun-19																	5%										قائمة المقبولين	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							السير في إجراءات منح القروض للمواطنين	3	Jul-19	Sep-19																	5%										سند الصرف	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							متابعة إنشاء المشاريع التصنيع والتسويق وتسديد القروض	3	Oct-19	Dec-19																	5%										تقرير المتابعة	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني، مدير مديرية المتابعة والتحصيل	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							الاعلان عن فتح باب تقديم الطلبات للاستفادة من القروض الميسرة للمشاريع التصنيع الزراعي	3	Jan-20	Mar-20																		5%									الاعلان ونماذج الطلبات	مؤسسة الاقراض الزراعي	مدير العلاقات العامة	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد

المرتكزات	التدخلات	اسم البرامج / المشاريع/ التشريعات	صفة المشروع	الهدف المرحلي / المحدد	النوع	مدة المشروع الاجمالية	المهام والأنشطة والإجراءات	مدة العمل بالشهر	الاطار الزمني للمهام والأنشطة والإجراءات		الاحتياجات التمويلية													مصدر التمويل	نسبة الانجاز الحالية 2017	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%)					نسبة الانجاز الفعلية أثناء المتابعة منجز (نعم) غير منجز (لا)					الوضع الحالي/ الجاهزية	دليل الانجاز	الإدارة/ الدائرة المسؤولة	ضابط الارتباط (بصفته الوظيفية)	الجهات ذات العلاقة / المساهمين
			جديد/ قيد التنفيذ/ مستمر / انتهى		إصلاح حكومي/ مشروع حكومي/ فرصة استثمارية	بالشهور أو بالسنوات		شهر، شهرين، 3 أشهر، أكثر من 3 شهور	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع	الكلفة الاجمالية (2018-2022)	المبلغ المتوفر (2018-2022)	المبلغ المتبقي (2018-2022)	2018		2019		2020		2021		2022				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	قائم/مؤجل/متعثر/متوقف/ملغي	كتاب، قرار، تقرير، مخطط، دراسة، محضر			
														متوفر	غير متوفر	متوفر	غير متوفر	متوفر	غير متوفر	متوفر	غير متوفر	متوفر	غير متوفر																	
	الزراعية المستخدمة للمدخلات المحلية من الانتاج.	مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات	قيد التنفيذ	زيادة اقبال المواطنين على المساهمة في الانتاج والتسويق الزراعي	مشروع حكومي	60	فرز وتقييم الطلبات والموافقة على المشاريع المطابقة للشروط	3	Apr-20	Jun-20	32,000,000	32,000,000	0	5,600,000		6,100,000		6,400,000		6,700,000		7,200,000		مؤسسة الاقراض الزراعي				5%								قائم	قائمة المقبولين	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني	الضمان الاجتماعي، التقاعد المدني، الوزارات والمؤسسات
							السير في إجراءات منح القروض للمواطنين	3	Jul-20	Sep-20																		5%									سند الصرف	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							متابعة إنشاء المشاريع التصنيع والتسويق وتسديد القروض	3	Oct-20	Dec-20																		5%									تقرير المتابعة	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني، مدير مديرية المتابعة والتحصيل	الضمان الاجتماعي، التقاعد المدني، الوزارات والمؤسسات
							الاعلان عن فتح باب تقديم الطلبات للاستفادة من القروض الميسرة للمشاريع التصنيع الزراعي	3	Jan-21	Mar-21																			5%								الاعلان ونماذج الطلبات	مؤسسة الاقراض الزراعي	مدير العلاقات العامة	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							فرز وتقييم الطلبات والموافقة على المشاريع المطابقة للشروط	3	Apr-21	Jun-21																			5%								قائمة المقبولين	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							السير في إجراءات منح القروض للمواطنين	3	Jul-21	Sep-21																			5%								سند الصرف	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							متابعة إنشاء المشاريع التصنيع والتسويق وتسديد القروض	3	Oct-21	Dec-21																			5%								تقرير المتابعة	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني، مدير مديرية المتابعة والتحصيل	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							الاعلان عن فتح باب تقديم الطلبات للاستفادة من القروض الميسرة للمشاريع التصنيع الزراعي	3	Jan-22	Mar-22																				5%							الاعلان ونماذج الطلبات	مؤسسة الاقراض الزراعي	مدير العلاقات العامة	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							فرز وتقييم الطلبات والموافقة على المشاريع المطابقة للشروط	3	Apr-22	Jun-22																				5%							قائمة المقبولين	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							السير في إجراءات منح القروض للمواطنين	3	Jul-22	Sep-22																				5%							سند الصرف	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
							متابعة إنشاء المشاريع التصنيع والتسويق وتسديد القروض	3	Oct-22	Dec-22																				5%							تقرير المتابعة	مؤسسة الاقراض الزراعي	المساعد الفني، مدير مديرية المتابعة والتحصيل	الاراضي والمساحة، البلديات، الضمان الاجتماعي، التقاعد
وضع خطط تسويقية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية الوطنية وفتح أسواق جديدة لها	تنظيم تدفق المنتجات الزراعية المستوردة بما يحقق توفر المنتجات الزراعية وعدالة أسعارها	إدارة التسويق وتنظيم الانتاج الزراعي	جديد	توعية التجار والمستهلكين ودعم تسويق المنتجات الزراعية المستوردة والتدريج من حيث الجودة والسلامة والسعر	مشروع حكومي	24	إعداد مواد مطبوعة والكترونية حول منشأ وأصناف ومواسم وأسعار المنتجات الزراعية المستوردة	3	Jan-18	Mar-18	1,300,000	0	1,300,000		50,000		1,100,000		50,000		50,000		50000	الموازنة العامة		11%										قائم	المواد الدعائية	وزارة الزراعة / مديرية التسويق	مدير المديرية	التجار، المصنعين، جمعية مصدري ومستوردي الخضار والفواكه، سوق الخضار المركزي
							عقد ورشات عمل وندوات توعية وتوزيع مواد تثقيفية ودعائية حول المنتجات الزراعية المستوردة	3	Apr-18	Jun-18																11%											جدول الورشات وقوائم المشاركين	وزارة الزراعة / مديرية التسويق	مدير المديرية	التجار، المستهلكين، جمعية مصدري ومستوردي الخضار والفواكه
							تحديد مواضيع دراسات حول المنتجات الزراعية المستوردة في السوق الاردني	3	Jan-18	Mar-18																11%											قائمة المواضيع	وزارة الزراعة / مديرية التسويق	مدير المديرية	التجار، المستهلكين، جمعية مصدري ومستوردي الخضار
							تكليف خبراء واستشاريين بوضع منهج ونطاق لإعداد الدراسات المتخصصة	2	Apr-18	May-18																7%											اتفاقية الخبراء	وزارة الزراعة / مديرية التسويق	مدير المديرية	الخبراء
							متابعة تنفيذ الدراسات من قبل الخبراء	2	Sep-18	Oct-18																7%											تقرير سير العمل	وزارة الزراعة / مديرية	مدير المديرية	الخبراء
							استلام تقارير الدراسات والعمل على نشرها	2	Nov-18	Dec-18																7%											نسخة الدراسة	التسويق	مدير المديرية	الخبراء، التجار، المستهلكين
							دراسة أولية لانشاء مختبر تقنيات ما بعد الحصاد	3	Jan-19	Mar-19																	11%										تقرير الدراسة	وزارة الزراعة / مديرية التسويق	مدير المديرية	الخبراء، التجار
							إعداد التصاميم والمخططات للمختبر	3	Apr-19	May-19																	11%										التصاميم	التسويق	مدير المديرية	المهندسين
							التعاقد مع المقاول للبدء بالانشاءات	3	Jun-19	Sep-19																	11%										العقد	التسويق	مدير المديرية	المهندسين، المقاول
							استلام مختبر تقنيات ما بعد الحصاد من المقاول وتجهيزه وتشغيله	3	Oct-19	Dec-19																	11%										محضر استلام	وزارة الزراعة / مديرية التسويق	مدير المديرية	المهندسين، المقاول
	تبني تحقيق اشتراطات نظام تتبع المنتجات النباتية والحيوانية لزيادة نفاذها إلى أسواق غير تقليدية	زيادة ثقة المستهلك في الاسواق الأجنبية بالمنتجات الزارعية المحلية	جديد	العمل على مطابقة المواصفات العالمية من حيث وجود آلية تتبع تكفل الوصول إلى المصدر في حال الحاجة إلى عملية مصادرة أو استرجاع منتجات زراعية محلية	مشروع حكومي	12	مخاطبة الجهات المعنية في الدول ذات الاسواق غير التقليدية للحصول على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بإجراءات تتبع المنتجات الزراعية Traceability	3	Jan-19	Mar-19	2,250,000	0	2,250,000				2,250,000							الموازنة العامة			25%									مؤجل	نسخ المخاطبات	وزارة الزراعة	الامين العام	مؤسسة المواصفات والمقاييس، الجهات الرسمية في الدول الاجنبية
							وضع مسودة مواصفة أردنية لنظام التتبع	3	Apr-19	Jun-19																	25%										المسودة الاولى	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	المزارعين، المصدرين، السوق
							مناقشة ومراجعة مسودة المواصفة	3	Jul-19	Sep-19																	25%										المسودة المعدلة	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	المزارعين، المصدرين، السوق
							اعتماد المواصفة وإجراءات التتبع والبدء بتطبيقها على المنتجين والمصدرين الاردنيين إلى الاسواق غير التقليدية واستصدار الشهادات الدالة علة	3	Oct-19	Dec-19																	25%										المواصفة والنظام	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	مؤسسة المواصفات والمقاييس، المزارعين، المصدرين، السوق المركزي
	تشجيع الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الحسنة	رفد السوق بمنتجات زراعية مطورة بأساليب عالمية حديثة	جديد	انتاج منتجات زراعية في مزارع تطبق متطلبات الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الحسنة	مشروع حكومي	60	اعداد وطباعة كتيب ارشادات تطبيق متطلبات الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الحسنة GAP	3	Jan-18	Mar-18	4,650,000	0	4,650,000		650,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	الموازنة العامة		5%										قائم	كتيب ارشادي	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، مؤسسة المواصفات والمقاييس، المزارعين
							اختيار عدد من المزارع التجريبية لتوجيهها نحو تطبيق الزراعة العضوية والممارسات الزراعية الحسنة	3	Apr-18	Jun-18																5%											قائمة مزارع	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات والمقاييس، المزارعين
							متابعة حصول المزارع على شهادات الزراعة العضوية و GAP	3	Jul-18	Sep-18																5%											شهادات المطابقة	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات والمقاييس، المزارعين
							نشر الوعي في الاسواق عن مميزات المنتجات الزراعية القادمة من مزارع تطبق أنظمة الزراعة العضوية و GAP	3	Oct-18	Dec-18																5%											مواد توعية	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي، المزارعين، المستهلكين
							اعداد وطباعة كتيب ارشادات تطبيق متطلبات	3	Jan-19	Mar-19																	5%										كتيب ارشادي	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							اختيار عدد من المزارع التجريبية لتوجيهها نحو	3	Apr-19	Jun-19																	5%										قائمة مزارع	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							متابعة حصول المزارع على شهادات الزراعة	3	Jul-19	Sep-19																	5%										شهادات المطابقة	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							نشر الوعي في الاسواق عن مميزات المنتجات	3	Oct-19	Dec-19																	5%										مواد توعية	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، المزارعين، المستهلكين
							اعداد وطباعة كتيب ارشادات تطبيق متطلبات	3	Jan-20	Mar-20																		5%									كتيب ارشادي	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							اختيار عدد من المزارع التجريبية لتوجيهها نحو	3	Apr-20	Jun-20																		5%									قائمة مزارع	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							متابعة حصول المزارع على شهادات الزراعة	3	Jul-20	Sep-20																		5%									شهادات المطابقة	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							نشر الوعي في الاسواق عن مميزات المنتجات	3	Oct-20	Dec-20																		5%									مواد توعية	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، المزارعين، المستهلكين
							اعداد وطباعة كتيب ارشادات تطبيق متطلبات	3	Jan-21	Mar-21																			5%								كتيب ارشادي	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							اختيار عدد من المزارع التجريبية لتوجيهها نحو	3	Apr-21	Jun-21																			5%								قائمة مزارع	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							متابعة حصول المزارع على شهادات الزراعة	3	Jul-21	Sep-21																			5%								شهادات المطابقة	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							نشر الوعي في الاسواق عن مميزات المنتجات	3	Oct-21	Dec-21																			5%								مواد توعية	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، المزارعين، المستهلكين
							اعداد وطباعة كتيب ارشادات تطبيق متطلبات	3	Jan-22	Mar-22																				5%							كتيب ارشادي	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							اختيار عدد من المزارع التجريبية لتوجيهها نحو	3	Apr-22	Jun-22																				5%							قائمة مزارع	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							متابعة حصول المزارع على شهادات الزراعة	3	Jul-22	Sep-22																				5%							شهادات المطابقة	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، مؤسسة المواصفات
							نشر الوعي في الاسواق عن مميزات المنتجات	3	Oct-22	Dec-22																				5%							مواد توعية	وزارة الزراعة / التسويق	مدير التسويق	الزراعي، المزارعين، المستهلكين
	تشجيع تطوير منشآت التسويق لزيادة جودة المنتج الزراعي الاردني وزيادة القيمة المضافة	استحداث وحدات تسويقية كبيرة (شركة للتسويق الزراعي)	جديد	ايجاد ذراع تسويقي زراعي متخصص بالشراكة مع القطاع الخاص	مشروع حكومي	54	عمل دراسة تسويقية اولية للمشروع	3	Jan-18	Mar-18	0	0	0													3%										قائم	نسخة الدراسة	وزارة الزراعة	رئيس قسم التسويق	وزارة المالية ووموسسة الاقراض
							عمل دراسة فنية وإدارية وقانونية اولية للمشروع	3	Apr-18	Jun-18	0	0	0													3%											نسخة الدراسة	وزارة الزراعة	المدير الفني	وزارة المالية ووموسسة الاقراض
							عمل دراسة مالية اولية للمشروع	3	Jul-18	Sep-18	0	0	0													3%											نسخة الدراسة	وزارة الزراعة	المدير المالي	وزارة المالية ووموسسة الاقراض
							إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع	3	Oct-18	Dec-18	0	0	0													3%											نسخة الدراسة	وزارة الزراعة	المدير الفني	وزارة المالية ووموسسة الاقراض
							اشهار تأسيس الشركة الاردنية الفلسطينية للتسويق		added as																																
							توفير الاعفاءات الجمركية والضريبية للمشروع	3	Jan-19	Mar-19	0	0	0														5%										كتاب الاعفاءات	وزارة الزراعة	معالي الوزير	وزارة المالية، دائرة الضريبية، دائرة
							توفير الحوافز للاستثمار في المشروع	3	Apr-19	Jun-19	0	0	0														5%										كتاب الحوافز	وزارة الزراعة	رئيس قسم التسويق	وزارة المالية، جيدكو، هيئة الاستثمار
							اعداد مواد ترويجية عن المشروع	3	Mar-19	May-19	0	0	0														1%										مواد دعاية	وزارة الزراعة	رئيس قسم التسويق	المصمم، المطبعة، شركة الدعاية
							ترويج المشروع محلياً	3	Jun-19	Aug-19	0	0	0														2%										الاعلانات	وزارة الزراعة	رئيس قسم التسويق	شركة الدعاية
							ترويج المشروع اقليميا وعالميا	3	Sep-19	Nov-19	0	0	0														2%										الاعلانات	وزارة الزراعة	رئيس قسم التسويق	شركة الدعاية، السفارات
							إعطاء تراخيص تأسيس شركة أو مؤسسة للقطاع	3	Jan-20	Mar-20	0	0	0															5%									الترخيص	وزارة الزراعة	الأمين العام	وزارة الصناعة والتجارة، البلدية،
							مراجعة تصاميم وخطة عمل الشركة والموافقة عليها	3	Apr-20	Jun-20	0	0	0															15%									نسخ خطة العمل	وزارة الزراعة	رئيس قسم التسويق	المستثمر
							المساعدة في تخصيص أو شراء الارض	3	Jul-20	Sep-20	0	0	0															15%									كتاب تسهيل	وزارة الزراعة	الامين العام	وزارة المالية ووزارة البلديات ودائرة الاراضي والمساحة، المستثمر
							المساعدة في الحصول على البنية التحتية والخدمات الاساسية (ماء، كهرباء، هاتف)	3	Oct-20	Dec-20	0	0	0															10%									كتاب تسهيل	وزارة الزراعة	الامين العام	شركات الكهرباء والماء والاتصالات، المستثمر
							متابعة إقامة الانشاءات والمباني	2	Jan-21	Feb-21	0	0	0																15%								تقرير متابعة	وزارة الزراعة	رئيس قسم التسويق	وزارة البلديات، المستثمر
							متابعة تحديد الاجهزة والمعدات وطرح عطاء الشراء	2	Jan-22	Feb-22	0	0	0																	2%							تقرير متابعة	وزارة الزراعة	رئيس قسم المشتريات	المستثمر، المورد
							متابعة شراء وتوريد الاجهزة والمعدات (وتشمل أجهزة تصنيف وتدريج وتعبئة وتغليف ونقل)	3	Mar-22	May-22	0	0	0																	8%							تقرير متابعة	وزارة الزراعة	رئيس قسم المشتريات	المستثمر، المورد، هيئة الاستثمار
							إطلاق مكون التشغيل التجاري وبدء العمليات التسويقية للشركة	1	Jun-22	Jun-22	0	0	0																	5%							خبر صحفي	وزارة الزراعة	مدير العلاقات العامة	المستثمر، وسائل الاعلام
		مشاريع صناعة تجفيف البندورة	قيد التنفيذ	استيعاب الفائض من إنتاج البندورة وتحويله إلى	فرصة استثمارية	17	استكمال الدراسات الهندسية واعداد وثيقة المشروع	1	Dec-17	Dec-17	30,000	30,000	0											منح وقروض	5%		–										وثيقة المشروع	اتحاد المزارعين	مدير المشروع	الجهة الاستشارية
							طرح عطاء انشاء المبنى للمصنع وإحالة العطاء على المتعهد	2	Jan-18	Feb-18	150,000	150,000	unavailable amount for this project is 350,000	150,000										منح وقروض		5%										قائم	قرار احالة	اتحاد المزارعين	مسئول قسم العطاءات	المتعهدين
							استلام المبنى من المتعهد	1	Dec-18	Dec-18	500,000	150,000	0	150,000										منح وقروض		80%											محضر استلام	اتحاد المزارعين	مدير المشروع	المتعهد المنفذ

المرتكزات	التدخلات	اسم البرامج / المشاريع/ التشريعات	صفة المشروع (جديد/ قيد التنفيذ/ مستمر / انتهى)	الهدف المرحلي / المحدد	النوع (إصلاح حكومي/ مشروع حكومي/ فرصة استثمارية)	مدة المشروع الاجمالية (بالشهور أو بالسنوات)	المهام والأنشطة والإجراءات	مدة العمل بالشهر (شهر، شهرين، 3 أشهر، أكثر من 3 شهور)	الاطار الزمني للمهام والأنشطة والإجراءات: تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع	الاحتياجات التمويلية: الكلفة الاجمالية (2018-2022)	المبلغ المتوفر (2018-2022)	المبلغ المتبقي (2018-2022)	2018 متوفر	2018 غير متوفر	2019 متوفر	2019 غير متوفر	2020 متوفر	2020 غير متوفر	2021 متوفر	2021 غير متوفر	2022 متوفر	2022 غير متوفر	مصدر التمويل	نسبة الانجاز الحالية 2017	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%) 2018	2019	2020	2021	2022	نسبة الانجاز الفعلية أثناء المتابعة منجز (نعم) غير منجز (لا) 2018	2019	2020	2021	2022	الوضع الحالي/ الجاهزية (قائم/مؤجل/متعثر/متوقف/ملغي)	دليل الانجاز (كتاب، قرار، تقرير، مخطط، دراسة، محضر)	الإدارة/ الدائرة المسؤولة	ضابط الارتباط (بصفته الوظيفية)	الجهات ذات العلاقة / المساهمين
	...للإنتاج.			منتجات طويلة الأمد			تحديد الاجهزة والمعدات وطرح عطاء الشراء	1	Jan-19	Jan-19	0	0	0														2%										وثائق العطاء	اتحاد المزارعين	مسئول قسم العطاءات	الموردين
							شراء وتوريد الاجهزة والمعدات (وتشمل معدات التنظيف والتجفيف والتصنيع)	2	Feb-19	Mar-19	300,000	300,000	0			300,000								منح وقروض			4%										محضر	اتحاد المزارعين	مسئول المشتريات	الموردين
							بدء التشغيل التجاري والانتاج	1	Apr-19	Apr-19	150,000	150,000	0			150,000								منح وقروض			4%										خبر صحفي	اتحاد المزارعين	مدير المشروع	العاملين، المزارعين، وزارة الزراعة
تمكين وتشجيع الايدي العاملة الاردنية في القطاع الزراعي	اعداد برامج لتدريب العمالة الزراعية المحلية واحلالها مكان العمالة الوافدة في القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة العمل	زيادة تشغيل الايدي العاملة الاردنية في القطاع الزراعي	جديد	تدريب العمالة الزراعية المحلية وتبني برامج احلالها مكان العمالة الوافدة في القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة العمل	مشروع حكومي	60	القيام بجولات تفتيشية على المزارع لضبط العمالة الوافدة غير المصرح لها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها	3	Jan-18	Mar-18	0	0	0										0			5%										قائم	تقرير الجولات	وزارة العمل/ مديرية التفتيش	مدير المديرية	وزارة الزراعة، وزارة البلديات، أمانة عمان، المزارعين، العمال
							عقد برامج تدريب زراعي للباحثين عن عمل المسجلين لدى مكاتب التشغيل في وزارة العمل	3	Apr-18	Jun-18																5%											قوائم المشاركين	وزارة الزراعة	الامين العام	وزارة العمل، وزارة البلديات، أمانة عمان، المزارعين، العمال
							تعيين العمال الاردنيين في المزارع بدلا من العمالة الوافدة المخالفة بالتنسيق مع المزارعين	3	Jul-18	Sep-18																5%											قرار التعيين وعقود العمل	وزارة العمل/ مديرية التفتيش	مدير المديرية	وزارة الزراعة، وزارة البلديات، أمانة، عمان، المزارعين، العمال الاردنيين
							تحديد احتياجات المزارعين (أصحاب العمل) للايدي العاملة المدربة للسنوات القادمة، وتقليل إصدار التصاريح للعمالة الوافدة	3	Oct-18	Dec-18																5%											الشواغر	وزارة العمل/ مديرية التفتيش	مدير المديرية	وزارة الزراعة، وزارة البلديات، أمانة عمان، المزارعين، العمال
							القيام بجولات تفتيشية على المزارع لضبط العمالة الوافدة غير المصرح لها واتخاذ الاجراءات اللازمة	3	Jan-19	Mar-19																	5%										تقرير الجولات	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال
							عقد برامج تدريب زراعي للباحثين عن عمل المسجلين لدى مكاتب التشغيل في وزارة العمل	3	Apr-19	Jun-19																	5%										قوائم المشاركين	وزارة الزراعة	الامين العام	عمان، المزارعين، العمال
							تعيين العمال الاردنيين في المزارع بدلا من العمالة الوافدة المخالفة بالتنسيق مع المزارعين	3	Jul-19	Sep-19																	5%										العمل	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال الاردنيين
							تحديد احتياجات المزارعين (أصحاب العمل) للايدي العاملة المدربة للسنوات القادمة، وتقليل	3	Oct-19	Dec-19																	5%										الشواغر	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال
							القيام بجولات تفتيشية على المزارع لضبط العمالة الوافدة غير المصرح لها واتخاذ الاجراءات اللازمة	3	Jan-20	Mar-20																		5%									تقرير الجولات	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال
							عقد برامج تدريب زراعي للباحثين عن عمل المسجلين لدى مكاتب التشغيل في وزارة العمل	3	Apr-20	Jun-20																		5%									قوائم المشاركين	وزارة الزراعة	الامين العام	عمان، المزارعين، العمال
							تعيين العمال الاردنيين في المزارع بدلا من العمالة الوافدة المخالفة بالتنسيق مع المزارعين	3	Jul-20	Sep-20																		5%									العمل	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال الاردنيين
							تحديد احتياجات المزارعين (أصحاب العمل) للايدي العاملة المدربة للسنوات القادمة، وتقليل	3	Oct-20	Dec-20																		5%									الشواغر	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال
							القيام بجولات تفتيشية على المزارع لضبط العمالة الوافدة غير المصرح لها واتخاذ الاجراءات اللازمة	3	Jan-21	Mar-21																			5%								تقرير الجولات	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال
							عقد برامج تدريب زراعي للباحثين عن عمل المسجلين لدى مكاتب التشغيل في وزارة العمل	3	Apr-21	Jun-21																			5%								قوائم المشاركين	وزارة الزراعة	الامين العام	عمان، المزارعين، العمال
							تعيين العمال الاردنيين في المزارع بدلا من العمالة الوافدة المخالفة بالتنسيق مع المزارعين	3	Jul-21	Sep-21																			5%								العمل	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال الاردنيين
							تحديد احتياجات المزارعين (أصحاب العمل) للايدي العاملة المدربة للسنوات القادمة، وتقليل	3	Oct-21	Dec-21																			5%								الشواغر	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال
							القيام بجولات تفتيشية على المزارع لضبط العمالة الوافدة غير المصرح لها واتخاذ الاجراءات اللازمة	3	Jan-22	Mar-22																				5%							تقرير الجولات	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال
							عقد برامج تدريب زراعي للباحثين عن عمل المسجلين لدى مكاتب التشغيل في وزارة العمل	3	Apr-22	Jun-22																				5%							قوائم المشاركين	وزارة الزراعة	الامين العام	عمان، المزارعين، العمال
							تعيين العمال الاردنيين في المزارع بدلا من العمالة الوافدة المخالفة بالتنسيق مع المزارعين	3	Jul-22	Sep-22																				5%							العمل	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال الاردنيين
							تحديد احتياجات المزارعين (أصحاب العمل) للايدي العاملة المدربة للسنوات القادمة، وتقليل	3	Oct-22	Dec-22																				5%							الشواغر	التفتيش	مدير المديرية	عمان، المزارعين، العمال
	وضع الآليات المناسبة لاستقرار العمالة الزراعية الأردنية من خلال توفير التأمينات الاجتماعية والصحية	تحسين بيئة العمل في القطاع الزراعي للعمالة الاردنية	جديد	وضع الآليات المناسبة لاستقرار العمالة الزراعية الأردنية من خلال توفير التأمينات الاجتماعية والصحية	مشروع حكومي	12	جولات تفتيشية على المزارع لتفقد ظروف العمل ومدى توفير حقوق للعمال الاردنيين في القطاع	3	Jan-18	Mar-18	0	0	0													25%										قائم	تقرير الجولات	وزارة العمل/ مديرية التفتيش	مدير المديرية	وزارة الزراعة، المزارعين، العمال
							تطبيق اجراءات تنظيمية لتحسين بيئة العمل من خلال اشراك العمالة الاردنية الزراعية في الضمان الاجتماعي	3	Apr-18	Jun-18																25%											كشف اشتراك	وزارة العمل/ مديرية التفتيش	مدير المديرية	وزارة الزراعة، مؤسسة الضمان الاجتماعي، المزارعين، العمال
							اتخاذ اجراءات شمول العمالة الاردنية الزراعية بالتأمين الصحي	3	Jul-18	Sep-18																25%											عقد تأمين	وزارة العمل/ مديرية التفتيش	مدير المديرية	وزارة الزراعة، وزارة الصحة، المزارعين، العمال
							متابعة أوضاع العملة الاردنية الزراعية واستمراريتها في العمل في القطاع الزراعي	3	Oct-18	Dec-18																25%											كشف الضمان	وزارة العمل/ مديرية التفتيش	مدير المديرية	وزارة الزراعة، مؤسسة الضمان الاجتماعي، المزارعين، العمال
	تنمية مهارات الاسر الريفية من خلال التدريب الموجه لسوق العمل	مركز تدريب للمرأة في البادية الأردنية للصناعات الغذائية	قيد التنفيذ	تزويد المرأة ربة المنزل بمهارات وامكانات تخلق فرصة عمل ذاتي في مجال التصنيع الغذائي	مشروع حكومي	60	التصنيع الغذائي المنزلي	3	Jan-18	Mar-18	50,000	50,000	0	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		الموازنة العامة		5%										قائم	قائمة الاحتياجات	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المجتمع المحلي
							واستدراج عروض من الموردين	3	Apr-18	Jun-18																5%											عروض اسعار	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المشتريات، الموردين
							الغذائي عن طريق الشراء من الموردين	3	Jul-18	Sep-18																5%											وثائق الشراء	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المشتريات، الموردين
							التصنيع الغذائي المنزلي وتخريج أفواج من النساء	3	Oct-18	Dec-18																5%											قوائم المشاركات	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	المدربين
							التصنيع الغذائي المنزلي	3	Jan-19	Mar-19																	5%										قائمة الاحتياجات	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المجتمع المحلي
							واستدراج عروض من الموردين	3	Apr-19	Jun-19																	5%										عروض اسعار	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المشتريات، الموردين
							الغذائي عن طريق الشراء من الموردين	3	Jul-19	Sep-19																	5%										وثائق الشراء	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المشتريات، الموردين
							التصنيع الغذائي المنزلي وتخريج أفواج من النساء	3	Oct-19	Dec-19																	5%										قوائم المشاركات	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	المدربين
							التصنيع الغذائي المنزلي	3	Jan-20	Mar-20																		5%									قائمة الاحتياجات	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المجتمع المحلي
							واستدراج عروض من الموردين	3	Apr-20	Jun-20																		5%									عروض اسعار	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المشتريات، الموردين
							الغذائي عن طريق الشراء من الموردين	3	Jul-20	Sep-20																		5%									وثائق الشراء	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المشتريات، الموردين
							التصنيع الغذائي المنزلي وتخريج أفواج من النساء	3	Oct-20	Dec-20																		5%									قوائم المشاركات	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	المدربين
							التصنيع الغذائي المنزلي	3	Jan-21	Mar-21																			5%								قائمة الاحتياجات	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المجتمع المحلي
							واستدراج عروض من الموردين	3	Apr-21	Jun-21																			5%								عروض اسعار	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المشتريات، الموردين
							الغذائي عن طريق الشراء من الموردين	3	Jul-21	Sep-21																			5%								وثائق الشراء	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المشتريات، الموردين
							التصنيع الغذائي المنزلي وتخريج أفواج من النساء	3	Oct-21	Dec-21																			5%								قوائم المشاركات	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	المدربين
							التصنيع الغذائي المنزلي	3	Jan-22	Mar-22																				5%							قائمة الاحتياجات	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المجتمع المحلي
							واستدراج عروض من الموردين	3	Apr-22	Jun-22																				5%							عروض اسعار	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المشتريات، الموردين
							الغذائي عن طريق الشراء من الموردين	3	Jul-22	Sep-22																				5%							وثائق الشراء	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المشتريات، الموردين
							التصنيع الغذائي المنزلي وتخريج أفواج من النساء	3	Oct-22	Dec-22																				5%							قوائم المشاركات	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	المدربين
		إعداد وتجهيز مختبرات التدريب	قيد التنفيذ	تأهيل كوادر البحث والارشاد الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم الاسر الريفية	مشروع حكومي	12	الزراعية	3	Jan-18	Mar-18	65,000	65,000	0	65,000										الموازنة العامة		25%										قائم	تقرير زيارة	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	الريفي
							توفير مستلزمات الارشاد الزراعي في مختبرات تدريبية	3	Apr-18	Jun-18																25%											قائمة المستلزمات	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، المشتريات، الموردين
							تدريب الكوادر البحثية والارشادية	3	Jul-18	Sep-18																25%											قائمة المتدربين	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة
							تنفيذ دورات ارشادية وتدريبية للاسر الريفية في المختبرات المجهزة	3	Oct-18	Dec-18																25%											قوائم المشاركين	والإرشاد الزراعي	مدير المركز	وزارة الزراعة، الاسر المشاركة
	تشجيع المزارعين على التوجه لإنتاج المحاصيل النقدية ذات القيمة المضافة العالية	نشاطات صندوق المخاطر الزراعية	قيد التنفيذ	تعويض المزارعين عن الخسائر الناجمة عن الظروف الجوية المؤثرة على محاصيلهم ذات القيمة المضافة العالية	مشروع حكومي	60	تدريب المزارعين على كيفية التعامل مع الظروف الجوية	3	Jan-18	Mar-18	5,000,000	5,000,000	0	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		الموازنة العامة		5%										قائم	سجلات التدريب	النباتية	مدير المديرية	المزارعين
							حصر المزارعين المتضررين من موجات الصقيع	3	Apr-18	Jun-18																5%											قائمة المتضررين	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تقدير قيمة التعويض وصرفه للدفعة الاولى من المزارعين المتضررين	3	Jul-18	Sep-18																5%											سند صرف التعويض	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تقدير قيمة التعويض وصرفه للدفعة الثانية من المزارعين المتضررين	3	Oct-18	Dec-18																5%											سند صرف التعويض	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تدريب المزارعين على كيفية التعامل مع الظروف الجوية	3	Jan-19	Mar-19																	5%										سجلات التدريب	النباتية	مدير المديرية	المزارعين
							حصر المزارعين المتضررين من موجات الصقيع	3	Apr-19	Jun-19																	5%										قائمة المتضررين	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تقدير قيمة التعويض وصرفه للدفعة الاولى من المزارعين المتضررين	3	Jul-19	Sep-19																	5%										سند صرف التعويض	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تقدير قيمة التعويض وصرفه للدفعة الثانية من المزارعين المتضررين	3	Oct-19	Dec-19																	5%										سند صرف التعويض	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تدريب المزارعين على كيفية التعامل مع الظروف الجوية	3	Jan-20	Mar-20																		5%									سجلات التدريب	النباتية	مدير المديرية	المزارعين
							حصر المزارعين المتضررين من موجات الصقيع	3	Apr-20	Jun-20																		5%									قائمة المتضررين	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تقدير قيمة التعويض وصرفه للدفعة الاولى من المزارعين المتضررين	3	Jul-20	Sep-20																		5%									سند صرف التعويض	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تقدير قيمة التعويض وصرفه للدفعة الثانية من المزارعين المتضررين	3	Oct-20	Dec-20																		5%									سند صرف التعويض	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تدريب المزارعين على كيفية التعامل مع الظروف الجوية	3	Jan-21	Mar-21																			5%								سجلات التدريب	النباتية	مدير المديرية	المزارعين
							حصر المزارعين المتضررين من موجات الصقيع	3	Apr-21	Jun-21																			5%								قائمة المتضررين	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تقدير قيمة التعويض وصرفه للدفعة الاولى من المزارعين المتضررين	3	Jul-21	Sep-21																			5%								سند صرف التعويض	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تقدير قيمة التعويض وصرفه للدفعة الثانية من المزارعين المتضررين	3	Oct-21	Dec-21																			5%								سند صرف التعويض	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تدريب المزارعين على كيفية التعامل مع الظروف الجوية	3	Jan-22	Mar-22																				5%							سجلات التدريب	النباتية	مدير المديرية	المزارعين
							حصر المزارعين المتضررين من موجات الصقيع	3	Apr-22	Jun-22																				5%							قائمة المتضررين	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تقدير قيمة التعويض وصرفه للدفعة الاولى من المزارعين المتضررين	3	Jul-22	Sep-22																				5%							سند صرف التعويض	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
							تقدير قيمة التعويض وصرفه للدفعة الثانية من المزارعين المتضررين	3	Oct-22	Dec-22																				5%							سند صرف التعويض	المخاطر الزراعية	مدير الصندوق	المزارعين
	تشجيع المزارعين على الزراعة بناء على متطلبات الاسواق المحلية والاجنبية	توفير منتجات زراعية عالية القيمة للاسواق المحلية والاجنبية	جديد	التركيز على زراعة الاصناف المرغوبة والمنافسة محليا وعالميا	مشروع حكومي	12	اعتماد متطلبات منتجات عدد من الاسواق الاجنبية بالاضافة إلى السوق المحلي	3	Jan-19	Mar-19	1,700,000	0	1,700,000				1,700,000							الموازنة العامة			25%									مؤجل	المتطلبات المعتمدة	وزارة الزراعة / التسويق	مدير المديرية	
							إعداد منشورات ومطبوعات ارشادية للمزارعين حول متطلبات الاسواق المحلية والاجنبية	3	Apr-19	Jun-19																	25%										المطبوعات	وزارة الزراعة / التسويق	مدير المديرية	
							عقد ورش عمل تعريفية للمزارعين لتوجيههم إلى كيفية تحقيق المتطلبات ضمن محاصيلهم	3	Jul-19	Sep-19																	25%										قائمة المشاركين	وزارة الزراعة / التسويق	مدير المديرية	
							توفير قروض مدعومة لانتاج المحاصيل عالية القيمة	3	Oct-19	Dec-19																	25%										تقارير الزيارات	وزارة الزراعة / التسويق	مدير المديرية	

المرتكزات	التدخلات	اسم البرامج / المشاريع/ التشريعات	صفة المشروع (جديد/ قيد التنفيذ/ مستمر / انتهى)	الهدف المرحلي / المحدد	النوع (إصلاح حكومي/ مشروع حكومي/ فرصة استثمارية)	مدة المشروع الاجمالية (بالشهور أو بالسنوات)	المهام والأنشطة والإجراءات	مدة العمل بالشهر (شهر، شهرين، 3 أشهر، أكثر من 3 شهور)	الاطار الزمني للمهام والأنشطة والإجراءات: تاريخ البدء المتوقع	الاطار الزمني للمهام والأنشطة والإجراءات: تاريخ الانتهاء المتوقع	الاحتياجات التمويلية: الكلفة الاجمالية (2018-2022)	المبلغ المتوفر (2018-2022)	المبلغ المتبقي (2018-2022)	2018 متوفر	2018 غير متوفر	2019 متوفر	2019 غير متوفر	2020 متوفر	2020 غير متوفر	2021 متوفر	2021 غير متوفر	2022 متوفر	2022 غير متوفر	مصدر التمويل	نسبة الانجاز الحالية 2017	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%) 2018	2019	2020	2021	2022	نسبة الانجاز الفعلية أثناء المتابعة منجز (نعم) غير منجز (لا) 2018	2019	2020	2021	2022	الوضع الحالي/ الجاهزية (قائم/مؤجل/متعثر/توقف/ملغي)	دليل الانجاز (كتاب، قرار، تقرير، مخطط، دراسة، محضر)	الإدارة/ الدائرة المسؤولة	ضابط الارتباط (بصفته الوظيفية)	الجهات ذات العلاقة / المساهمين
التشجيع على زراعة المحاصيل عالية القيمة	دعم استصلاح الاراضي في المناطق المطرية لزيادة مساحة الاراضي الزراعية	استصلاح الأراضي غير الصالحة للزراعة	قيد التنفيذ	استغلال المساحات في انتاج محاصيل زراعية ذات قيمة عالية	مشروع حكومي	60	وضع خطة استصلاح الاراضي	3	Jan-18	Mar-18	1,000,000	0	1,000,000		200,000		200,000		200,000		200,000		20000	الموازنة العامة + منح دولية		5%										قائم	وثائق شراء	المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ تدابير صيانة وحفظ التربة	3	Apr-18	Jun-18																5%											مخطط أرض	المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ الحصاد المائي (آبار جمع مياه , خزان تجميعي)	3	Jul-18	Sep-18																5%											عقد مقاولة	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ عمليات التطوير الزراعي	3	Oct-18	Dec-18																5%											كتاب تكليف	المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							وضع خطة استصلاح الاراضي	3	Jan-19	Mar-19																	5%										وثائق شراء	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ تدابير صيانة وحفظ التربة	3	Apr-19	Jun-19																	5%										مخطط أرض	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ الحصاد المائي (آبار جمع مياه , خزان تجميعي)	3	Jul-19	Sep-19																	5%										عقد مقاولة	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ عمليات التطوير الزراعي	3	Oct-19	Dec-19																	5%										كتاب تكليف	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							وضع خطة استصلاح الاراضي	3	Jan-20	Mar-20																		5%									وثائق شراء	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ تدابير صيانة وحفظ التربة	3	Apr-20	Jun-20																		5%									مخطط أرض	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ الحصاد المائي (آبار جمع مياه , خزان تجميعي)	3	Jul-20	Sep-20																		5%									عقد مقاولة	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ عمليات التطوير الزراعي	3	Oct-20	Dec-20																		5%									كتاب تكليف	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							وضع خطة استصلاح الاراضي	3	Jan-21	Mar-21																			5%								وثائق شراء	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ تدابير صيانة وحفظ التربة	3	Apr-21	Jun-21																			5%								مخطط أرض	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ الحصاد المائي (آبار جمع مياه , خزان تجميعي)	3	Jul-21	Sep-21																			5%								عقد مقاولة	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ عمليات التطوير الزراعي	3	Oct-21	Dec-21																			5%								كتاب تكليف	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							وضع خطة استصلاح الاراضي	3	Jan-22	Mar-22																				5%							وثائق شراء	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ تدابير صيانة وحفظ التربة	3	Apr-22	Jun-22																				5%							مخطط أرض	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ الحصاد المائي (آبار جمع مياه , خزان تجميعي)	3	Jul-22	Sep-22																				5%							عقد مقاولة	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
							تنفيذ عمليات التطوير الزراعي	3	Oct-22	Dec-22																				5%							كتاب تكليف	وزارة الزراعة / مديرية المشاريع	مدير المشاريع	أصحاب الاراضي، البلديات
	تطوير المراعي في البادية لزيادة قدرتها الانتاجية في توفير الاعلاف لمربي الثروة الحيوانية	تطوير المجتمعات الرعوية في البادية	مستمر	تأهيل المجتمعات في البادية للاستفادة من المراعي في الانتاج الحيواني واستدامتها	مشروع حكومي	36	اختيار مواقع المشروع: جمع المعلومات والدراسات والخرائط المتوفرة عن المنطقة فيما يتعلق بالتربة والغطاء النباتي	3	Jun-16	Aug-16																									قائم	تقرير معلومات	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							جمع بيانات سكانية وديموغرافية عن المجتمع المحلي والحالة الاجتماعية والاقتصادية لأهالي المنطقة	3	Sep-16	Dec-16																										تقرير دراسة	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							عمل البحث السريع بالمشاركة لعدد من المواقع	3	Jun-16	Aug-16																										تقرير البحث	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							عمل البحث السريع بالمشاركة لعدد من المواقع	3	Sep-16	Dec-16																										تقرير البحث	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							تنفيذ الدراسات والمسوحات البيوفيزيائية لعدة مناطق وبناء خطة عمل لها	3	Jan-16	Mar-16																										تقرير البحث	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							تنفيذ الدراسات والمسوحات البيوفيزيائية لعدة مناطق وبناء خطة عمل لها	3	Apr-16	Jun-16																										الدراسات	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							تنفيذ الدراسات والمسوحات البيوفيزيائية لعدة مناطق وبناء خطة عمل لها	3	Jul-16	Sep-16																										الدراسات	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							تنفيذ الدراسات والمسوحات البيوفيزيائية لعدة مناطق وبناء خطة عمل لها	3	Oct-16	Dec-16																										الدراسات	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							تحديد الاحتياجات التدريبية (TNA) لكل منطقة	1	May-17	May-17															3%											قائمة الاحتياجات	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							تنفيذ الدراسات والمسوحات الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة	3	Aug-17	Oct-17															9%											المسوحات	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اعادة تأهيل وبناء قدرات المجتمع المحلي وحملات التوعية وتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية والزراعية - المرحلة 1	3	Apr-17	Jun-17															9%											وثائق التوعية والتدريب والمشاركين	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اعادة تأهيل وبناء قدرات المجتمع المحلي وحملات التوعية وتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية والزراعية - المرحلة 2	3	Jul-17	Sep-17															9%											وثائق التوعية والتدريب والمشاركين	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اعادة تأهيل وبناء قدرات المجتمع المحلي وحملات التوعية وتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية والزراعية - المرحلة 3	2	Oct-17	Nov-17															6%											وثائق التوعية والتدريب والمشاركين	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اعادة تأهيل وبناء قدرات المجتمع المحلي وحملات التوعية وتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية والزراعية - المرحلة 4	3	Apr-18	Jun-18	5,000	0	5,000		5,000											9%											وثائق التوعية والتدريب والمشاركين	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اعادة تأهيل وبناء قدرات المجتمع المحلي وحملات التوعية وتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية والزراعية - المرحلة 5	3	Jul-18	Sep-18	5,000	0	5,000		5,000											9%											وثائق التوعية والتدريب والمشاركين	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اعادة تأهيل وبناء قدرات المجتمع المحلي وحملات التوعية وتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية والزراعية - المرحلة 6	2	Oct-18	Nov-18	5,000	0	5,000		5,000											6%											وثائق التوعية والتدريب والمشاركين	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اعادة تأهيل وبناء قدرات المجتمع المحلي وحملات التوعية وتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية والزراعية - المرحلة 7	3	Apr-19	Jun-19	9,000	0	9,000				9,000										9%										وثائق التوعية والتدريب والمشاركين	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اعادة تأهيل وبناء قدرات المجتمع المحلي وحملات التوعية وتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية والزراعية - المرحلة 8	3	Jul-19	Sep-19	8,000	0	8,000				8,000										9%										وثائق التوعية والتدريب والمشاركين	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اعادة تأهيل وبناء قدرات المجتمع المحلي وحملات التوعية وتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية والزراعية - المرحلة 9	2	Oct-19	Nov-19	8,000	0	8,000				8,000										6%										وثائق التوعية والتدريب والمشاركين	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اقامة (4) وحدات نصف آلية لتصنيع الألبان	2	May-17	Jun-17	40,000	0	40,000		40,000										5.9%											وثائق تجهيز الوحدة	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اعادة تأهيل وتطوير (40) هكتار / منطقة في حال الحصول على موافقة تشغيل عمال من الرئاسة	2	Feb-18	Mar-18	40,000	0	40,000		40,000											6%											موافقة	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
							اعادة تأهيل وتطوير (45) هكتار / منطقة في حال الحصول على موافقة تشغيل عمال من الرئاسة	2	Feb-19	May-19	45,000	0	45,000				45,000										6%										موافقة	وزارة الزراعة	مدير المراعي والحراج	المجتمع المحلي
		تطوير المشاتل الحرجية باستخدام التقنيات الحديثة والمحافظة على استدامة الغابات	قيد التنفيذ	تنمية وزيادة رقعة المساحات الحرجية في المملكة لزيادة القيمة المضافة لحماية البيئة	مشروع حكومي	72	تحديد احتياجات المشاتل من التقنيات والمواد الخاصة بإنتاج أشتال الاشجار الحرجية	3	Jan-17	Mar-17	15,000,000	1,525,000	13,475,000		2,695,000		2,695,000		2,695,000		2,695,000		2,695,000	الموازنة العامة	4%											قائم	قائمة الاحتياجات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							طرح عطاءات واستدراج عروض وشراء احتياجات المشاتل من الموردين وتوريدها	3	Apr-17	Jun-17															4%											والشراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							وضع خطة عمل مجدولة زمنيا لانتاج وتوزيع وزراعة اشتال الاشجار الحرجية في الغابات،	3	Jul-17	Sep-17															4%											خطة العمل	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							ادامة أشجار الحراج والمراعي من خلال جولات ميدانية لتفقد الغابات وتوفير مستلزمات نمو	3	Oct-17	Dec-17															4%											تقارير جولات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							تحديد احتياجات المشاتل من التقنيات والمواد الخاصة بإنتاج أشتال الاشجار الحرجية	3	Jan-18	Mar-18																4%										قائمة الاحتياجات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							طرح عطاءات واستدراج عروض وشراء احتياجات المشاتل من الموردين وتوريدها	3	Apr-18	Jun-18																4%										والشراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							وضع خطة عمل مجدولة زمنيا لانتاج وتوزيع وزراعة اشتال الاشجار الحرجية في الغابات،	3	Jul-18	Sep-18																4%										خطة العمل	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							ادامة أشجار الحراج والمراعي من خلال جولات ميدانية لتفقد الغابات وتوفير مستلزمات نمو	3	Oct-18	Dec-18																4%										تقارير جولات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							تحديد احتياجات المشاتل من التقنيات والمواد الخاصة بإنتاج أشتال الاشجار الحرجية	3	Jan-19	Mar-19																	4%									قائمة الاحتياجات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							طرح عطاءات واستدراج عروض وشراء احتياجات المشاتل من الموردين وتوريدها	3	Apr-19	Jun-19																	4%									والشراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							وضع خطة عمل مجدولة زمنيا لانتاج وتوزيع وزراعة اشتال الاشجار الحرجية في الغابات،	3	Jul-19	Sep-19																	4%									خطة العمل	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							ادامة أشجار الحراج والمراعي من خلال جولات ميدانية لتفقد الغابات وتوفير مستلزمات نمو	3	Oct-19	Dec-19																	4%									تقارير جولات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							تحديد احتياجات المشاتل من التقنيات والمواد الخاصة بإنتاج أشتال الاشجار الحرجية	3	Jan-20	Mar-20																		4%								قائمة الاحتياجات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							طرح عطاءات واستدراج عروض وشراء احتياجات المشاتل من الموردين وتوريدها	3	Apr-20	Jun-20																		4%								والشراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							وضع خطة عمل مجدولة زمنيا لانتاج وتوزيع وزراعة اشتال الاشجار الحرجية في الغابات،	3	Jul-20	Sep-20																		4%								خطة العمل	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							ادامة أشجار الحراج والمراعي من خلال جولات ميدانية لتفقد الغابات وتوفير مستلزمات نمو	3	Oct-20	Dec-20																		4%								تقارير جولات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							تحديد احتياجات المشاتل من التقنيات والمواد الخاصة بإنتاج أشتال الاشجار الحرجية	3	Jan-21	Mar-21																			4%							قائمة الاحتياجات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							طرح عطاءات واستدراج عروض وشراء احتياجات المشاتل من الموردين وتوريدها	3	Apr-21	Jun-21																			4%							والشراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							وضع خطة عمل مجدولة زمنيا لانتاج وتوزيع وزراعة اشتال الاشجار الحرجية في الغابات،	3	Jul-21	Sep-21																			4%							خطة العمل	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							ادامة أشجار الحراج والمراعي من خلال جولات ميدانية لتفقد الغابات وتوفير مستلزمات نمو	3	Oct-21	Dec-21																			4%							تقارير جولات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							تحديد احتياجات المشاتل من التقنيات والمواد الخاصة بإنتاج أشتال الاشجار الحرجية	3	Jan-22	Mar-22																				4%						قائمة الاحتياجات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							طرح عطاءات واستدراج عروض وشراء احتياجات المشاتل من الموردين وتوريدها	3	Apr-22	Jun-22																				4%						والشراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							وضع خطة عمل مجدولة زمنيا لانتاج وتوزيع وزراعة اشتال الاشجار الحرجية في الغابات،	3	Jul-22	Sep-22																				4%						خطة العمل	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							ادامة أشجار الحراج والمراعي من خلال جولات ميدانية لتفقد الغابات وتوفير مستلزمات نمو	3	Oct-22	Dec-22																				4%						تقارير جولات	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							استدراج عروض مواد البناء والزراعة الحرجية وتنفذ المشتريات	3	Jan-17	Mar-17															4%											ووثائق شراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين

المرتكزات	التدخلات	اسم البرامج / المشاريع/ التشريعات	صفة المشروع	الهدف المرحلي / المحدد	النوع	مدة المشروع الاجمالية	المهام والأنشطة والإجراءات	مدة العمل بالشهر	الاطار الزمني للمهام والأنشطة والإجراءات		الاحتياجات التمويلية														نسبة الانجاز الحالية 2017	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%)					نسبة الانجاز الفعلية أثناء المتابعة منجز (نعم) غير منجز (لا)					الوضع الحالي/ الجاهزية	دليل الانجاز	الإدارة/ الدائرة المسؤولة	ضابط الارتباط (بصفته الوظيفية)	الجهات ذات العلاقة / المساهمين
			جديد/ قيد التنفيذ/ مستمر / انتهى		إصلاح حكومي/ مشروع حكومي/ فرصة استثمارية	بالشهور أو بالسنوات		شهر، شهرين، 3 أشهر، أكثر من 3 شهور	تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع	الكلفة الاجمالية (2018-2022)	المبلغ المتوفر (2018-2022)	المبلغ المتبقي (2018-2022)	2018 متوفر	2018 غير متوفر	2019 متوفر	2019 غير متوفر	2020 متوفر	2020 غير متوفر	2021 متوفر	2021 غير متوفر	2022 متوفر	2022 غير متوفر	مصدر التمويل		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	قائم/مؤجل/متعثر/م توقف/ملغي	كتاب، قرار، تقرير، مخطط، دراسة، محضر			
	مواصلة الدعم لمشاريع زراعة الغابات	حماية واستدامة الثروة الحرجية	قيد التنفيذ	زيادة كثافة الثروة الحرجية وعدد اشجار الغابات لدعم التنوع الحيوي	مشروع حكومي	72	حماية الثروة الحرجية من خلال القيام بالعمليات الزراعية باستخدام الادوات والمواد الملائمة وتوثيق حالة الغابات	3	Apr-17	Jun-17	20,000,000	325,000	19,675,000	3,935,000		3,935,000		3,935,000		3,935,000		3,935,000	موازنة عامة	الموازنة العامة	4%											قائم	سجل حالة الغابات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							اعداد مخططات السدود وتنفيذ عمليات الانشاء بالقرب من المناطق الحرجية	3	Jul-17	Sep-17															4%												مخططات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							متابعة تزويد المواد الزراعية لتطوير وتوسعة المشاتل	3	Oct-17	Dec-17															4%												تقرير متابعة	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							استدراج عروض مواد البناء والزراعة الحرجية وتنفيذ المشتريات	3	Jan-18	Mar-18																4%											عروض اسعار ووثائق شراء	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							حماية الثروة الحرجية من خلال القيام بالعمليات الزراعية باستخدام الادوات والمواد الملائمة وتوثيق حالة الغابات	3	Apr-18	Jun-18																4%											سجل حالة الغابات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							اعداد مخططات السدود وتنفيذ عمليات الانشاء بالقرب من المناطق الحرجية	3	Jul-18	Sep-18																4%											مخططات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							متابعة تزويد المواد الزراعية لتطوير وتوسعة المشاتل	3	Oct-18	Dec-18																4%											تقرير متابعة	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							استدراج عروض مواد البناء والزراعة الحرجية وتنفيذ المشتريات	3	Jan-19	Mar-19																	4%										عروض اسعار ووثائق شراء	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							حماية الثروة الحرجية من خلال القيام بالعمليات الزراعية باستخدام الادوات والمواد الملائمة وتوثيق حالة الغابات	3	Apr-19	Jun-19																	4%										سجل حالة الغابات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							اعداد مخططات السدود وتنفيذ عمليات الانشاء بالقرب من المناطق الحرجية	3	Jul-19	Sep-19																	4%										مخططات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							متابعة تزويد المواد الزراعية لتطوير وتوسعة المشاتل	3	Oct-19	Dec-19																	4%										تقرير متابعة	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							استدراج عروض مواد البناء والزراعة الحرجية وتنفيذ المشتريات	3	Jan-20	Mar-20																		4%									عروض اسعار ووثائق شراء	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							حماية الثروة الحرجية من خلال القيام بالعمليات الزراعية باستخدام الادوات والمواد الملائمة وتوثيق حالة الغابات	3	Apr-20	Jun-20																		4%									سجل حالة الغابات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							اعداد مخططات السدود وتنفيذ عمليات الانشاء بالقرب من المناطق الحرجية	3	Jul-20	Sep-20																		4%									مخططات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							متابعة تزويد المواد الزراعية لتطوير وتوسعة المشاتل	3	Oct-20	Dec-20																		4%									تقرير متابعة	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							استدراج عروض مواد البناء والزراعة الحرجية وتنفيذ المشتريات	3	Jan-21	Mar-21																			4%								عروض اسعار ووثائق شراء	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							حماية الثروة الحرجية من خلال القيام بالعمليات الزراعية باستخدام الادوات والمواد الملائمة وتوثيق حالة الغابات	3	Apr-21	Jun-21																			4%								سجل حالة الغابات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							اعداد مخططات السدود وتنفيذ عمليات الانشاء بالقرب من المناطق الحرجية	3	Jul-21	Sep-21																			4%								مخططات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							متابعة تزويد المواد الزراعية لتطوير وتوسعة المشاتل	3	Oct-21	Dec-21																			4%								تقرير متابعة	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							استدراج عروض مواد البناء والزراعة الحرجية وتنفيذ المشتريات	3	Jan-22	Mar-22																				4%							عروض اسعار ووثائق شراء	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							حماية الثروة الحرجية من خلال القيام بالعمليات الزراعية باستخدام الادوات والمواد الملائمة وتوثيق حالة الغابات	3	Apr-22	Jun-22																				4%							سجل حالة الغابات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							اعداد مخططات السدود وتنفيذ عمليات الانشاء بالقرب من المناطق الحرجية	3	Jul-22	Sep-22																				4%							مخططات	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							متابعة تزويد المواد الزراعية لتطوير وتوسعة المشاتل	3	Oct-22	Dec-22																				4%							تقرير متابعة	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
		مشروع محميتي برقش ودبين	قيد التنفيذ	تحقيق التكامل البيئي بين الاحراج والحياة البرية في المحميات	مشروع حكومي	60	شراء وتوريد مستلزمات الحماية	3	Jan-18	Mar-18	300,000	300,000	0	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		الموازنة العامة		5%										قائم	وثائق شراء	وزارة الزراعة / مديرية الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							التعاقد مع مقاول لتركيب وصيانة السلك الشائك حول المحميات	3	Apr-18	Jun-18																5%											عقد المقاولة	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة، المقاول
							شراء التجهيزات الغذائية والبيطرية للحياة البرية في المحمية	3	Jul-18	Sep-18																5%											وثائق الشراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							عمل جولات ميدانية لتقديم العناية الطبية والغذائية للغزلان في المحمية	3	Oct-18	Dec-18																5%											تقرير جولة	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							شراء وتوريد مستلزمات الحماية	3	Jan-19	Mar-19																	5%										وثائق شراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							التعاقد مع مقاول لتركيب وصيانة السلك الشائك حول المحميات	3	Apr-19	Jun-19																	5%										عقد المقاولة	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة، المقاول
							شراء التجهيزات الغذائية والبيطرية للحياة البرية في المحمية	3	Jul-19	Sep-19																	5%										وثائق الشراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							عمل جولات ميدانية لتقديم العناية الطبية والغذائية للغزلان في المحمية	3	Oct-19	Dec-19																	5%										تقرير جولة	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							شراء وتوريد مستلزمات الحماية	3	Jan-20	Mar-20																		5%									وثائق شراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							التعاقد مع مقاول لتركيب وصيانة السلك الشائك حول المحميات	3	Apr-20	Jun-20																		5%									عقد المقاولة	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة، المقاول
							شراء التجهيزات الغذائية والبيطرية للحياة البرية في المحمية	3	Jul-20	Sep-20																		5%									وثائق الشراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							عمل جولات ميدانية لتقديم العناية الطبية والغذائية للغزلان في المحمية	3	Oct-20	Dec-20																		5%									تقرير جولة	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							شراء وتوريد مستلزمات الحماية	3	Jan-21	Mar-21																			5%								وثائق شراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							التعاقد مع مقاول لتركيب وصيانة السلك الشائك حول المحميات	3	Apr-21	Jun-21																			5%								عقد المقاولة	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة، المقاول
							شراء التجهيزات الغذائية والبيطرية للحياة البرية في المحمية	3	Jul-21	Sep-21																			5%								وثائق الشراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							عمل جولات ميدانية لتقديم العناية الطبية والغذائية للغزلان في المحمية	3	Oct-21	Dec-21																			5%								تقرير جولة	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
							شراء وتوريد مستلزمات الحماية	3	Jan-22	Mar-22																				5%							وثائق شراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							التعاقد مع مقاول لتركيب وصيانة السلك الشائك حول المحميات	3	Apr-22	Jun-22																				5%							عقد المقاولة	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة، المقاول
							شراء التجهيزات الغذائية والبيطرية للحياة البرية في المحمية	3	Jul-22	Sep-22																				5%							وثائق الشراء	الحراج والمراعي	مدير المديرية	الموردين
							عمل جولات ميدانية لتقديم العناية الطبية والغذائية للغزلان في المحمية	3	Oct-22	Dec-22																				5%							تقرير جولة	الحراج والمراعي	مدير المديرية	وزارة البيئة
مراجعة قانون الجمعيات التعاونية وآلياتها	تطوير ومراجعة الأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل	تطوير ومراجعة الانظمة والتعليمات الناظمة للعمل التعاوني	قيد التنفيذ	تحديث الاجراءات التنظيمية للجمعيات التعاونية	اصلاح حكومي	15	مراجعة الإجراءات التنظيمية	3	Jan-17	Mar-17	0	0	0												20%											قائم	مراجعة	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	وزارة الزراعة، وزارة العمل
							إصدار الاجراءات التنظيمية	3	Apr-17	Jun-17	0	0	0												20%												إجراءات	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	وزارة الزراعة، وزارة العمل
							اعداد تعليمات تطبيق الاجراءات التنظيمية	3	Jul-17	Sep-17	0	0	0												20%												التعليمات	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	وزارة الزراعة، وزارة العمل
							تعميم التعليمات على الجمعيات التعاونية	3	Oct-17	Dec-17	0	0	0												20%												التعميم	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	وزارة الزراعة، وزارة العمل
							متابعة تطبيق الجمعيات للتعليمات وضبط عملية الالتزام بالاجراءات التنظيمية	3	Jan-18	Mar-18	0	0	0													20%											تقرير متابعة	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	وزارة الزراعة، وزارة العمل
	العمل على إنشاء الاتحاد التعاوني العام والاتحادات	إنشاء الاتحاد التعاوني العام والاتحادات الاقليمية	قيد التنفيذ	رفع مستوى العمل التعاوني وتنسيق وتوحيد الجهود للجمعيات التعاونية الزراعية	اصلاح حكومي	16	وضع مقترح إجراءات وتعليمات لتنظيم عمل الاتحاد	3	Jan-17	Mar-17	0	0	0												19%											قائم	مقترح	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	ذات العلاقة
							مناقشة ومراجعة الاجراءات المقترحة	3	Apr-17	Jun-17	0	0	0												19%												ورقة نقاش	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	ذات العلاقة
							إصدار الاجراءات التنظيمية	3	Jul-17	Sep-17	0	0	0												19%												نسخة الاجراءات	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	ذات العلاقة
							الاعلان عن إنشاء الاتحاد التعاوني العام والاتحادات الاقليمية	3	Oct-17	Dec-17	0	0	0												19%												تعميم	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	ذات العلاقة
							توفير الموارد المالية والادارية للاتحاد التعاوني العام والاتحادات الاقليمية	4	Jan-18	Apr-18	0	0	0													25%											مخاطبات	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	ذات العلاقة
	تأهيل المعهد التعاوني لرفع كفاءة العاملين في العمل التعاوني في القطاعين العام	تأهيل وتطوير المعهد التعاوني	جديد	تقديم خدمات تدريب وتأهيل مميزة في المجال التعاوني	مشروع حكومي	12	صيانة المبنى	3	Jan-18	Mar-18	300,000	0	300,000		300,000									موازنة عامة		13%										قائم	فواتير الصيانة	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	
							صيانة المرافق	3	Apr-18	Jun-18	30,000	0	30,000		30,000									موازنة عامة		13%											فواتير الصيانة	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	
							اعداد مواصفات الاجهزة والاثاث ووسائل التدريب	3	Jan-18	Mar-18	0	0	0													13%											وثيقة المواصفات	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	
							تحضير وثائق عطاءات التجهيز	3	Apr-18	Jun-18	0	0	0													13%											وثائق العطاء	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	
							طرح العطاءات اللازمة واستلام العروض	3	Jan-18	Mar-18	0	0	0													13%											العروض	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	
							تقييم العروض والتفاوض	3	Apr-18	Jun-18	0	0	0													13%											تقرير التقييم	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	
							إحالة العطاءات على الموردين	3	Jul-18	Sep-18	0	0	0													13%											قرار الاحالة	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	
							تجهيز المبنى للتدريب (أثاث واجهزة ووسائل تدريب)	3	Oct-18	Dec-18	200,000	0	200,000		200,000									موازنة عامة		13%											محضر استلام	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	
							البدء باعداد البرامج التدريبية		recorded as sep but need to consult on cost and duration																																

المرتكزات	التدخلات	اسم البرامج / المشاريع النشريعات	صفة المشروع	الهدف المرحلي / المحدد	النوع	مدة المشروع الاجمالية	المهام والأنشطة والإجراءات	الاطار الزمني للمهام والأنشطة والإجراءات		مدة العمل بالشهر	الاحتياجات التمويلية																نسبة الانجاز الحالية 2017	نسبة الانجاز المتوقعة في مرحلة التخطيط (%)										نسبة الانجاز الفعلية أثناء المتابعة										الوضع الحالي/ الجاهزية	دليل الانجاز	الإدارة/ الدائرة المسؤولة	ضابط الإرتباط (بصفته الوظيفية)	الجهات ذات العلاقة / المساهمين
											الكلفة الاجمالية (2018-2022)	المبلغ المتوفر (2018-2022)	المبلغ المتبقي (2018-2022)	2018		2019		2020		2021		2022		مصدر التمويل	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022												
								تاريخ البدء المتوقع	تاريخ الانتهاء المتوقع	شهور، أشهر، أكثر من 3 شهور				متوفر	غير متوفر	متوفر	غير متوفر	متوفر	غير متوفر	متوفر	غير متوفر	متوفر	غير متوفر																													
	فتح نوافذ تمويلية من منح وقروض لتوفير التمويل لمشاريع الجمعيات التعاونية وأعضائها التعاونية	فتح نوافذ تمويلية من منح وقروض لتوفير التمويل لمشاريع الجمعيات التعاونية وأعضائها	جديد	توفير البيئة التشريعية الداعمة للنوافذ التمويلية للقطاع التعاوني	اصلاح حكومي	48	تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لاعداد	1	Jan-18	Jan-18	0	0	0												3%																					كتاب التشكيل	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
							مراجعة مسودة أولية للقانون من قبل اللجنة	3	Feb-18	Apr-18	0	0	0												10%																					المسودة	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
							عرض المسودة على خبراء للاستئناس برأيهم	3	May-18	Jul-18	0	0	0												10%																					محضر رأي	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
							رفع مسودة القانون المعدل لديوان التشريع والرأي	1	Aug-18	Aug-18	0	0	0												3%																					كتاب تنسيب	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
							مناقشة القانون المعدل مع ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء	4	Sep-18	Dec-18	0	0	0												13%																					محضر اجتماع	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
							متابعة اقرار القانون المعدل من قبل مجلس الوزراء	1	Jan-19	Jan-19	0	0	0													3%																				نسخة القرار	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
							متابعة اقرار القانون المعدل من قبل مجلس الامة	1	Dec-19	Dec-19	0	0	0													3%																				نسخة القرار	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
							اصدار نظام صندوق التمويل التعاوني	3	Jan-20	Mar-20	0	0	0														10%																				نسخة النظام	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
							تحديد الهيكل التنظيمي والاداري للصندوق	3	Apr-20	Jun-20	0	0	0														10%																				الهيكلية	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
							تاسيس وحدة صندوق التمويل التعاوني	4	Jul-20	Sep-20	0	0	0														13%																				قرار تأسيس	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
							البدء في البحث عن مصادر التمويل للصندوق	3	Oct-20	Dec-20	0	0	0														10%																				قائمة بمصادر التمويل	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
							توفير مصادر التمويل للصندوق	3	Oct-21	Dec-21	0	0	0															10%																				اتفاقيات التمويل	المؤسسة التعاونية	مدير المؤسسة	الوزارات والهيئات المعنية
المجموع الثاني											134.857.000	40.085.000	94.422.000	10.970.000	8.204.000	11.555.000	21.043.000	11.405.000	15.661.000	11.705.000	15.381.000	12.205.000	14.198.000																													